



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
06 ENE. 2011 4943
RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		

REFRENDACION

REF. POR IMPUTAC.	\$	_____
ANOT. POR IMPUTAC.	\$	_____
DEDUC. DTO.		_____

REF.: Modifica por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos".

SANTIAGO, 31 DIC 2010

VISTOS:

- El DFL N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
- El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en particular su artículo 19°.
- El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial su artículo 69°.
- El Decreto Supremo MOP N° 845, de fecha 14 de octubre de 1996, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de las obras públicas fiscales comprendidas entre los kilómetros 10,86 y 229,10 de la Ruta 5 Norte, denominadas "Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos".

4431023



- El Decreto Supremo MOP N° 134, de fecha 6 de marzo de 2009.
- El Decreto Supremo MOP N° 228, de fecha 7 de agosto de 2009.
- La Resolución DGOP (Exenta) N° 2237, de fecha 30 de junio de 2010.
- El Decreto Supremo MOP N° 373, de fecha 15 de octubre de 2010, actualmente en trámite.
- El Oficio Ord. N° 474, de fecha 24 de diciembre de 2010, del Inspector Fiscal (S).
- El Oficio Ord. N° 481, de fecha 28 de diciembre de 2010, del Inspector Fiscal (S).
- La Carta GG N° 355/2010, de fecha 29 de diciembre de 2010, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° 482, de fecha 29 de diciembre de 2010, del Inspector Fiscal (S).
- El Oficio Ord. N° 255, de fecha 29 de diciembre de 2010, del Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas.
- El Oficio Ord. N° 4780, de fecha 29 de diciembre de 2010, del Coordinador de Concesiones de Obras Públicas.
- La Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre la exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados.
- Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.
- Que mediante Decreto Supremo MOP N° 134, de fecha 6 de marzo de 2009, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de prorrogar el plazo para el inicio de la explotación de la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco hasta el 1 de julio de 2009. Dicha modificación fue dispuesta por razones de interés público vinculadas a la necesidad de estudiar, desde el punto de vista de la racionalidad económica y social, el sistema de peajes en el área de influencia de la ubicación de la citada Plaza de Peaje.
- Que mediante Decreto Supremo MOP N° 228, de fecha 7 de agosto de 2009, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de prorrogar el plazo para el inicio de la explotación de la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco hasta el 1 de julio de 2010. Dicha modificación fue dispuesta por razones de interés público vinculadas a la necesidad de realizar, por parte del Ministerio de Obras Públicas, análisis complementarios al estudio que la Sociedad Concesionaria ejecutó en virtud de lo señalado en el Decreto Supremo MOP N° 134.



- Que mediante Resolución DGOP (Exenta) N° 2237, de fecha 30 de junio de 2010, sancionada por Decreto Supremo MOP N° 373, de fecha 15 de octubre de 2010, actualmente en trámite, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de prorrogar el plazo para el inicio de la explotación de la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco hasta el 31 de diciembre de 2010, toda vez que, dadas las complejidades sociales y territoriales asociadas al sector, se requería de más tiempo para estudiar y someter la decisión de la eventual eliminación o implementación de la plaza de peaje a una mesa técnica conformada por el Inspector Fiscal de la Concesión, un representante de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y, si fuere necesario, un representante del Ministerio de Hacienda.
- Que la mesa técnica indicada en la Resolución DGOP (Exenta) N° 2237 y Decreto Supremo MOP N° 373, no ha sido constituida a la fecha, toda vez que, actualmente se está analizando, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, la propuesta de mecanismo de compensación realizada por el MOP para el financiamiento del Plan de Mejoramiento Integral del Contrato de Concesión, donde se estima que la modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión se materialice dentro del primer semestre de 2011. En este sentido, la eventual eliminación o implementación de la plaza de peaje en cuestión, formaría parte integrante de la citada modificación integral. En virtud de lo anterior, mediante Oficio Ord. N° 474, de fecha 24 de diciembre de 2010, el Inspector Fiscal (S) solicitó al Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas designar un representante de esa División para integrar la mesa técnica junto al Inspector Fiscal, proponiendo la primera reunión de la mesa técnica para el día viernes 14 de enero de 2011.
- Que, en virtud de lo anterior, el MOP ha estimado de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de prorrogar el plazo para el inicio de la explotación de la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco hasta el 30 de junio de 2011, toda vez que, actualmente se está analizando, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, la propuesta de mecanismo de compensación realizada por el MOP para el financiamiento del Plan de Mejoramiento Integral del Contrato de Concesión, donde se estima que la modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión se materialice dentro del primer semestre de 2011. En este sentido, la eventual eliminación o implementación de la plaza de peaje en cuestión, formaría parte integrante de la citada modificación integral, haciéndose necesario prorrogar el plazo para el inicio de la explotación de la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco.
- Que mediante Oficio Ord. N° 481, de fecha 28 de diciembre de 2010, el Inspector Fiscal (S) informó a la Sociedad Concesionaria la decisión del Ministerio de Obras Públicas de modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de prorrogar el plazo para el inicio de la explotación de la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco hasta el 30 de junio de 2011, en los términos indicados en dicho Oficio, solicitándole ratificar su aceptación a las condiciones para implementar las modificaciones informadas.
- Que mediante carta GG N° 355/2010, de fecha 29 de diciembre de 2010, "Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A." expresó su aceptación a las condiciones informadas por el Inspector Fiscal (S) mediante Oficio Ord. N° 481, señalando, además, que la modificación de las características de las obras y servicios informada, no dará lugar a ninguna compensación económica a favor de aquella, toda vez que renunció a efectuar cualquier reclamación por este concepto.



- Que mediante Oficio Ord. N° 482, de fecha 29 de diciembre de 2010, el Inspector Fiscal (S) informó al Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, su opinión favorable con respecto a la decisión de prorrogar el plazo para el inicio de la explotación de la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco hasta el 30 de junio de 2011, y la conformidad expresada por la Sociedad Concesionaria con respecto a cada una de las condiciones establecidas. Adicionalmente, considerando las razones de interés público que expone y que se refieren a que actualmente se está analizando, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, la propuesta de mecanismo de compensación realizada por el MOP para el financiamiento del Plan de Mejoramiento Integral del Contrato de Concesión, donde se estima que la modificación del contrato se materialice dentro del primer semestre de 2011. En este sentido, la eventual eliminación o implementación de la plaza de peaje en cuestión, formaría parte integrante de la citada modificación integral, haciéndose necesario prorrogar el plazo para el inicio de la explotación de la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco. En virtud de lo anterior, recomienda la dictación del acto administrativo correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento.
- Que mediante Oficio Ord. N° 255, de fecha 29 de diciembre de 2010, el Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, recomendó al Coordinador de Concesiones de Obras Públicas se sirva solicitar al Director General de Obras Públicas tramitar la presente Resolución, atendidas las razones de interés público expresadas por el Inspector Fiscal (S) en su Oficio Ord. N° 482. Asimismo, estimó pertinente que esta modificación se funde en razones de urgencia, toda vez que la prórroga del plazo para el inicio de la explotación de la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco, dispuesta mediante Resolución DGOP (Exenta) N° 2237, sancionada por Decreto Supremo MOP N° 373, actualmente en trámite, vence el 31 de diciembre de 2010.
- Que el Coordinador de Concesiones de Obras Públicas solicitó al Director General de Obras Públicas, mediante Oficio Ord. N° 4780, de fecha 29 de diciembre de 2010, que la modificación a las características de las obras y servicios que indica, se funde, excepcionalmente, en el N° 4 del Artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, atendidas las razones de interés público y urgencia que fueron señaladas por el Inspector Fiscal (S) en su Oficio Ord. N° 482 y por el Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas en su Oficio Ord. N° 255.
- Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente y teniendo en consideración que la tramitación de un Decreto Supremo sobre la materia implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesaria la dictación del presente acto administrativo.

RESUELVO:
4943
 DGOP N° _____/(Exento)



1. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5, Tramo Santiago – Los Vilos", en el sentido que se prorroga el plazo para el inicio de la explotación de la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco hasta el 30 de junio de 2011.
2. **DÉJASE CONSTANCIA** que, conforme a lo señalado por la Sociedad Concesionaria en su carta GG N° 355/2010, de fecha 29 de diciembre de 2010, la modificación de las características de las obras y servicios de que trata la presente Resolución, no dará lugar a ninguna compensación económica a favor de aquella, toda vez que renunció a efectuar cualquier reclamación por este concepto.




3. **ESTABLÉCESE** que los efectos económicos y financieros a favor del MOP, por la modificación de las características de las obras y servicios de que trata la presente Resolución, así como los Decretos Supremos MOP N° 373, N° 228 y N° 134, de fechas 15 de octubre de 2010, 7 de agosto de 2009 y 6 de marzo de 2009, respectivamente, y las Resoluciones DGOP (Exentas) N° 2237, de fecha 30 de junio de 2010, N° 2982, de fecha 30 de junio de 2009, N° 5673, de fecha 29 de diciembre de 2008, N° 4220, de fecha 7 de diciembre de 2006, N° 4160, de fecha 30 de diciembre de 2005, y N° 3450, de fecha 21 de diciembre de 2004, serán materia de un convenio o acuerdo que al efecto suscribirán las partes del contrato de concesión, según el resuelvo N° 4 de la presente Resolución. Para ello, se deberá considerar, al menos el efecto del diferimiento de la inversión y gastos, considerando el ahorro de costos de la Sociedad Concesionaria por la prórroga de la obligación de construir y operar la Plaza de Peaje en Acceso a Catapilco desde el año 2004.
4. **ESTABLÉCESE** que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un Decreto Supremo que contenga las modificaciones a las características de las obras y servicios materia de la presente Resolución, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la total tramitación de la presente Resolución. En dicho Decreto Supremo se consignará el plazo máximo que dispondrán las partes para regular los efectos económicos y financieros a favor del MOP que correspondan, plazo que no será superior a 6 meses, contado desde la fecha de la total tramitación de la presente Resolución, modificando con ello el plazo dispuesto en el resuelvo N° 4 de la Resolución DGOP (Exenta) N° 2237, de fecha 30 de junio de 2010, y en el N° 3 del Decreto Supremo MOP N° 373, de fecha 15 de octubre de 2010.
5. **DENTRO DEL PLAZO** de 10 días hábiles, contado desde la total tramitación de la presente Resolución, tres transcripciones de ésta serán suscritas ante notario por "Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina de Partes de la Dirección General de Obras Públicas y otra en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.
6. **COMUNÍQUESE** la presente Resolución a "Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A.", a la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, a la División de Explotación de Obras Concesionadas, al Inspector Fiscal y demás servicios que corresponda.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



JORGE ALÉ YARAD
Ingeniero Civil Industrial
Director General de Obras Públicas

V° B° Sr. Ministro de Obras Públicas

Hernán de Solminihac T
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

V° B° Sr. Ministro de Hacienda



Mauricio C. Sotomayor
 Coordinador de Concesiones
 de Obras Públicas

CRISTIAN MELERO ABAROA
 Jefe División Jurídica
 Coordinación de Concesiones
 de Obras Públicas

CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
NUEVA RECEPCION		
Con Oficio N°		
DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		
REFRENDACION		
REF. POR IMPUTAC.	\$	_____
ANOT. POR IMPUTAC.	\$	_____
DEDUC DTO.		_____

UNIDAD DE ANALISIS DE
 CONTRATOS DE CONCESION
 Coord. de Concesiones de Obras Públicas

