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INTRODUCCION

El 17 de noviembréa Presidenta de la Republibéichelle Bachelepromulgé la Ley que

crea la Direccion General de Concesiones. Esto otorga una instituciorzdicadnente

para desarrollar la asociacion publico privada, y a través de ella contar con una herramienta
adicional de politicas publicas para dotar al pais de infraestructura y servicios de calidad

La Direccion Generale Concesiones de Obras Publidd&C) es la entidad encargada del
estudio, estructuracion contractual, licitaciéanstrucciory supervision de la operacion y
mantenimiento de los proyectos de infraestructura, coeesuiios conexqslesarrollados
a través del sistema de concesionesldas publicas.

Este sistem&aincrementdo significativamenteel patrimonioestatal junto a su adecuada
conservacion, al permitiesquemas de financiamiento gestion privadapara cubrir
importantedrechas de infraestructupablica.

En este contexto, y consecuentemente con el compromiso de avanzar en la transparencia y
responsabilidad de las instituciones publicas, se pone a disposicibercelr Informe
Trimestral de laDireccion General de Concesiongs Obras Publicas. Este docurtmen

tiene como principal objetivo dar cuenta de la gestibn de la institucion de manera
sistematica, aportando datos relevantesa gdar proyeccion y analisis del Sistema de
Concesiones en Chile

En tal sentidp esta publicacién entregantecedentesobre & estado de la carterde
licitacion a cinco afos y de los proyectos a licitar dur@0te7, mas la situaciore las
iniciativas privadasleclaradas de interés publico.

Asimismo, este informe proporcioniatosrespecto de los flujos de las concesionekesja
del trafico en la red aeroportuaria concesionada y del funcionamiento de diversas
concesiones de edificacion publica.

Actualmente existen 65 contratos de concesiones vigentes en diferentes etapas: ocho en
fase de construccién, 50 en fase de operagisiete en fase de operacidén y construccion
simultaneamentéLo anterior implica que, &0 de septiembree este afi@l stock total de
inversion comprometida se estima &85$ 21.199 millones, de los cuales se han
materializado US$7.857millones, con USB.342millones aln por ejecutar

! Se excluyen los contratos extintos, es decir, aquellos cuyas licitaciones ya cumplieron su periodo de
operacion. Esteaforme sélo menciona los contratos vigentes.

2 Cifra estimadautilizando délar promedio del afio 2014 %$0). EI monto total incluyesolo proyectos
vigentes Considerando la inversién de contratos terminados (2&3millones), la inversion acumulada

llega a US$2.101millones
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1. HECHOS DESTACADOS DEL PERIODO

Durante el tercer trimestre y hasta el 24 de noviembre de 2017 se efectuaron avances
considerables en licitacion de proyectos con seis llamados y ademas de dos aperturas
econdmicas. A ello se suma la entrega de obras de gran impacto para la comunideld como
Hospital de Antofagasta y los tlineles Kennedy y Chamisero. Pero sin duda un hecho clave
se vivi6 el pasado 17 de noviembre cuando la Presidenta de la Republica Michelle Bachelet
promulgé la ley que crea la Direccion General de Concesiones. Esta ntrexaues

otorga mas herramientas al Estado para una mejor asociacion publico privada, con un
acento en la planificacion a largo plazo.

En el ambito de proyectpse llamé a licitacion el Teleférico Bicentenario (11 de julio),
Embalse Las Palmas (28 ddig), Conexion Vial Rutas 688 (12 de septiembre), Ruta 66:
Camino de la Fruta (12 de octubre), Aeropuerto El Tepual (25 de octubre), Embalse
Catemu (15 de noviembre). El proyecto Mejoramiento de Ruta Nahuelbuta tuvo su apertura
economica el pasado 14 septiembre siendo la mejor oferta la presentada por el consorcio
conformado por BesaleBelfi y en el caso de la Segunda Concesién Vial Rutas del Loa la
mejor oferta se conocio el 16 de noviembre correspondiendo a Intervial S.A.

De esta maneyal cierrede este informe se han licitado un total de 15 proyectos en la
administracion de la Presidenta Michelle Bachelayo detalle puede verse en el anexo
cifra que se incrementara anti final de su gobierno

En materia de proyectos en etapa censtruccion destaca el nuevo Hospital de
Antofagasta, obra concesionada que fue entregada al Ministerio de Salud el pasado 19 de
octubre. El recinto se convierte en un centro de referencia de alta complejidad para la
Macro Zona Norte, con una poblaci@anal beneficiaria d&.050.000 personas.

Junto a ello, el proyecto Américo Vespucio Tramo El SaitoPrincipe de Gales (AVO 1)
concluyéen octubre la etapde calificacion ambiental.

También en la etapa de construccidnorante el tercer trimestre han registrado avances
importantes obras como el Complejo Fronterizo Los Libertadores con un®264Ruta
43 con 710% y el Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiggb!B) con un 12,39%.

En cuanto a contratos en operacitse habilitaron dos obras que ayudaran
significativamente al mejoramiento de los tiempos de desplazamiento y la seguridad vial en
la Region Metropolitana. En primer lugar se habilité el pasado domingo 29 de octubre el
Tanel Kennedy, obra que forma part grograma Santiago Centro Oriente, que incluye

un conjunto de soluciones viales que buscan mejorar la conectividad entre el sector
poniente y oriente de la capital. El tinel de 1,2 km de extension destaca por sus
dimensiones, ya que en spismeros 50 mos cuenta con cinco pistas y un area de 255
metros cuadrados, que lo conviertem este tramo en el mayor tunehrretero de
Sudameérica.

% Al 10 de noviembre el Complejo Los Libertadores registraba un 31% de avance.
* Al 31 de octubre el Aeropuerto de Santiago registraba un 14,07% de avance.
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Por otro lado, fue inauguradel pasado3 de noviembre el Tunel Chamisero II, que
mejorara la capacidad y seguridad vial de la autopista Acceso Nororiente, que une las
comunas de Colina y Vitacura.

En materia de flujos en Rutas Interurbangsge incluyen la Ruta 5 y las Rutas
Transversales, estas registraron durante el tercer trimestre de este afio un total de 91,8
millones de pasadas por plazas de peaje (transacciones), o que implica un incremento de
4,6% en comparacion con igual periodo d@l@ Las autopistas con mayor transito
promedio diario fueron Ruta 5 Sur Tramo Santidgtra, Ruta 78 y Ruta 68.

Por su parte, las Autopistas Urbanas anotaron 371 millones de transacciones, lo que implica
un incremento det,3% comparado con el mismo rtrestre de 2016. En este caso, la
Autopista Central y Vespucio Sur fueron las vias mas utilizadas.

En este periodo ademéas se vivid un cambio en el funcionamiento de dos Rutas
Interurbanas, Ruta 57 y Ruta 68, que implementaron el sistEpandgo en susplazas

de peajesLa primera habilit6 este mecanismo de pago electronico durante agosto y en la
actualidad la totalidad de sus plazas de peajes cuentan con casetas habilitadas para el pago
conTAG. Destaca que en el caso del peaje Las Cantewtidizacion del pago electronico

llega en la actualidaal 80% de usuarios totales.

En tanto, en la Ruta 68 se dispuso del sistema durante octubre y en la actualidad conviven
en esta via tres tipos de casetas: manuates stopy mixtas (manuales stop and g9.

Gracias a este sistema se ha mejorado los tiempos de desplazamiento en la plaza de peaje
ya que con su uso se demora s@issegundos en promedio en ser atendido el usuario y en
particular en la Ruta 68 se ha incrementado el usd A8l desde20% a 65% del total de
usuarios.

En el mismo ambito de obras en funcionamiento, pero esta vez vinculadaeadpsgertos

se confirma una tendencia que comenzé el trimestre pasado en que se registraron mas
vuelos internacionales que nacionales. De acuerdo @ffas de la Junta de Aeronautica

Civil (JAC), durante el tercer trimestre se observd un alza interanual de 18,3% e
transporte total de pasajeros y en los primeros nueve rdek@$io se han transportado

15,8 millones de pasajeros.

En el ambito de la edificacion publica, durante el tercer trimestre ingre$ab8
vehiculos al Centro Metropolitano de VehiculostiRidos de Circulacion (CMVRC), la
cifra confirma el crecimiento sostenido del recinto que en comparacién con igual trimestre
de 2016 representa aifza de 94,2%.

Por su parte, el Estadi o 22eventos ehcel periadoglar e OO0 H
andlisis lo queimplico unalza de 29,4% en comparén con igual trimestre de 2016.

Finalmente en el &mbito de la Participacidiudadana, durante el tercer trimestre se
realizaron 73 actividadeson la comuidad, vecinos y actores clavegie correspaen a
un total a doce proyectos.



3er Informe Trimestral Julio ¢ Septiembre 2017

2. PROYECTOS POR ESTADO

2.1 Concesionesvigentes

Al 30 de septiembre de 20X¥kisten 65 contratos de concesiones vigentes (Grafico 1).
Estos se encuentran en distintas fases de avance: construccion, operaciénpera@on
y construccién simultaneamente

Estos proyectogjurante el afio 201@an materializado alrededor de U&&L millones, lo
que sumado al stock ejecutado al 31 de diciembre de 2016 da un total de 8% 17.
millones. Es importante mencionar gai@n queda por concretar alrededor de US$ 3.342
millones lo que da un monto total comprometido de US$ 21mi#i®nes®

Gréfico 1. Numero de Contratos de ConcesinesVigentes alTercer Trimestre
de 2017 por Etapa delProyecto

Total
Construccion 8
Operacion/Construccion 7
Operacion 50

Fuente DireccionGeneral de Concesionds Obras Publica®GQ.

Considerando la inversién congpnetida de proyectos vigentessto es la inver8n
materializada y por ejecutda distribucion de contratos sefialada significa que US$26.3
millones, equivalente a 77%, s®cuentran en operacion; un 14%, estdJ&$ 2.924
millones en construccion; y un 9%ifra de US$1.934 millones, en construccion y
operacion (Grafico 2).

® Se excluyen los contratos extintos, es decir aquellos cuyas licitaciones ya cumplieron su meriodo d
explotacion. En el transcurso del Informe sélo se mencionan los contratos vigentes.

® Se consider6 el valor de la UF del di&de septiembrede 2017 y délar promedio 2014 ($ 570,34). Los
proyectos ya terminados no estan considerados en el monto dédnwveencionado. Estos han materializado
alrededor de US$ 20millones, por loque al incorporarlogl stock de inversion total comprometida llega a
US$ 22101 millones.
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Gréfico 2. Inversion Comprometida en Contratos de ConcesnesVigentesal Tercer
Trimestre de 2017, porEtapa del Proyecto (millones de ddlares y porcerje)

Total

Construccion 2.924

Construccién / Operacion, | 1,934

Operacion 16.342

B Construcciorm Construccion / Operaciom Operacion

Fuente DGC

Al analizar la inversion comprometida por tipo de infraestrudi@rafico 3) se concluye
que la infraestructura vial concentra el mayor porcentaje de obras preslsaagandain
80%. Le siguen, con mayor distancia, edificacion publi€&d)ly aeropuertoH@o).

Gréfico 3. Inversion Comprometida en Contratos de ConcesinesVigentesal
Tercer Trimestre de2017, porTipo de Proyecto (porcentaje)

2%
3% W Aeroportuaria
W Edificacion Publica

@ Infraestructura para Transporte
Publico
m Obras de Riego

Fuente DGC
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El sector vial a la fecha se compone de un total de 35 proyectos adjudicados, donde la
inversion se ha focalizado en lastopistadrbanas y la Ruta &n sus distintos trampkas

que suman e¥2,806 de las obras viales comprometidaa. participacionde las Rutas
Interurbana3ransversaless de urk7,4%.

En materia de edificacion publica, los hospitalescentran el 53,9% de la inversion y
comprenden cinco establecimientos. Dusspitales Maipu y La Florida, que estan en
funcionamiento desde 2013yye son parte de un solo contrato de concesion. Los restantes
tres hospitalesal cierre del tercer trimestrestan en construcciory sonAntofagasta, Félix
Bulnes y SalvadeGeriatricd.

El 23,8% de la inversion total en edificacion publica esta defdiren ocho centros
penitenciario. El Centro de Justicide Santiago, el EstadioefhadoP ar que OO Hi ggi r
(Arena Santiagp el Puertolerrestre Los Andes, el Complejo Fronterizis Libertadores

el Centro Metropolitande Vehiculos Retirados de Circulat y laPlaza de la Ciudadania

explican el 22,3% restante

Las obragle Infraestructura para Transporte Publoa Estacion Intermodal La Cisterna,
Corredor de Transporte Publico Av. Santa Rosa, Conexion Vial -Bag&zaRejas vy
Estaciones de Transborgara Transantiago.

Por su parte, la infraestructura aeroportuaria concesionada abarca once recintos, de los
cuales destacan los trabajoseteropuerto Arturo Merino Benitez de Santiagdi@) y
Carriel Sur de Concepcién, ambos en fase simultanea d&capey construccion.

La cartera de concesiones adjudicada también contempla dos embalses: Convento Viejo, en
laRegiond e OO Hi ggins, en etapa simult8nea de ope
la Region del Bio Bio, en fase de construccion.

" Es importante aclarar que el Hospital de Antofagasta entré formalmente en opetddode octubre de

2017, fecha de la Resolucion de Puesta en Servicio Provisoria.

8 Se trata de los establecimientos penitenciarios emplazados en Alto Hospicio, La Serena y Rancagua (Grupo
1); las ciudades de Antofagasta y Concepcion (Grupo 2); y loms&antigo 1, Valdivia y Puerto Montt

(Grupo 3).
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2.2.Proyectos en Cartera y Estudio

La cartera deoncesionesabarca un conjunto de proyectos que se encuestraistintas
etapasque corresponden a lagguientesadjudicacionJlamados dicitacién o por licitar.

Esta cartera estd conformada pb8 proyecto¥ e involucra inversiones pobJF

108.449.715equivalentesa US$4.586 millones™!

Los proyectos ertramite de adjudicacion son tregn la actualidadAmérico Vespucio
Oriente Tramo Principe de Galdos Presidentes (AVO 1), Mejoramiento Ruta
Nahuelbuta y Rutadgel Loa. Estos proyectos totalizanauinversion proyectada deF
33.125.000.

Los proyectos con llamado de licitacion abierto son seis y comprometen una inversion de
UF 39.795.603. Estos proyectos corresponden a Teleférico Bicentenario, Embalse Las
Palmas (Region de ValgEso), Conexion Vial Rutas 68, Ruta G66: Camino de la
Fruta, Cuarta Concesion Aeropuerto ElI Tepual (Puerto Montt) y el Embalse Catemu
(Region devalparaiso).

Adicionalmente, existesiete proyectos queson factibles de ser licitados durante 2018

Tres de estose encuentran en sus etapas finales previo a la licitacibn que se estima se
realice durante grimer semestre de 201Bstos tres proyectamplican una inversiopor

UF 19.074.000. Los restantes cuatro proyectos debiesen ser licitados durante el segundo
semestre de 2018 agregan una inversion d# 16.455.112.

Grafico 4. Distribucion de Proyectos en Cartera de Licitaciones al7 noviembre de

2017

Tramitre de adjudicacic')n- 3

Llamado a licitacion abierto 6

Proyectos a licitar en 2018, 1semest- 3

Proyectos a licitar en 2018, Zsemes_ 4

Fuente DGC

° Ver detalle en Anexo 1.

19| a cartera aqui sefialada tiene como fecha de cietieds noviembre 2017,

| a inversién en délares, para este caso, se calculé en base a la Unidad de Fomento del lshlate novie
($26.646) y el valor del délar de la misma fecha ($630,12).

10
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Grafico 5. Distribucion de Monto de Inversién deProyectosen Carterade
Licitaciones, al 17 noviembre de2017

6,8% B Tramite de adjudicacion

19,3% 33,5%

mLlamado a licitacion abierto
m Proyectos a licitar en 2018, semestre

m Proyectos a licitar en 2018, semestre

Fuente DGC

Durante la actual administracion y a la fecha se han licitado 15 proyectos, cuyo monto de inversion
alcanza aUF 108,1 millones De estos proyectos, seis ya han sido adjudicados y representan
inversiones poUF 35,2 millones

La metodologia vigente da Direccion de Presupuestos del Ministerio de HacigiRl®2RES)
permite estimar la creacion de empleo, a través de los proyectos de inversién .pbliclumen
actual de la cartera de concesioresto es los proyectos en tramite de adjudicacion, condama
licitacion y por licitar generaria del orden de 360 puestos de trabajo durante la etapa de
construccion de los proyect?)?s Estacifra crece a36 mil aproximadamental agrega los seis
proyectosya adjudicados

La inversion de 1046 proyectosn cartera esta concentragtael sectorvial (71,6%), seguido de

obras de riego (embalses), que representan un 24,3%. Respecto al trimestre pasado, vale la pena
mencionar que el Aeropuerto Diego Aracena termind su proceso de licitacion con la promulgacié

del Decreto deAdjudicacionel 24 de julioy su publicacién en diario Oficial el 12 de octubre.

'2 Elaboracion propia a partir de factores estimados por la Direccion de Presupuestos, informados en DIPRES
(2010), “Empleos generados por inversioén publica”

11
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Grafico 6. Distribucion de Inversion en Proyectosen Cartera al 17 de noviembre
de 2017

8%,_2,3%

i

W Edificacion Publica
W Infraestructura Aeroportuaria
B Infraestructura Vial

W Obras de Riego

Fuente:DGC.

De la misma manera, existen 50 proyecfos estan en estudidpnde corresponde definir
su factibilidad técnica, socio ambiental y econdmigara su ejecucién por la via de
concesiones.

Del conjunto anterior32 son iniciativas privadaspatroson iniciativas publicas y 14 son
estudios de nuevas licitaciones asociadas a contratos previos. En funcion de su avance y
priorizacion, estos proyectos pueden incrementar la cartera de referencia planificada a cinco
afos y se establece la cartera déda@ones anual y de corto plazo.

Lo anterior sin perjuicio que, tanto dentro como fueraMiglisterio de Obras Publicas
(MOP), otras iniciativas publicas son materia de estudio y pueden ser ejecutadas a través
del sistema de concesiones. Ello puede ssamollado tanto por parte de otros ministerios,
servicios, municipalidades y empresas publicas.

Del total de proyectos que actualmente estan en estudid&dael 38,0% corresponden

a infraestructura vial, el 16,0% est4 asociado al transporte @(blenvias, corredores,
teleféricos), el 12,0% a aeropuertos, el 8,0% a Edificacion Publica y el 26,0% restante a
otro tipo de proyectos.

Por otra parte, el Graficéresume las iniciativas privadas en sus distintas fases. En primer
lugar se presenta rivel de perfil preliminar en [®GC. A continuacion, reuniendo los

12



3er Informe Trimestral Julio ¢ Septiembre 2017

estudios correspondientes, se somete a consideracion de interés publico por parte del
Consejo de Concesiones, tal como establece la legislacién videsme. vez que dicha
recomendacion esfectuada y ratificada formalmente por el MOP, los proyectos ingresan a
una fase de estudio avanzado, que es la déagtibilidad, para transformarse finalmente

en un anteproyecto referencial. Este Ultimo es el que servird de base para iniciar el proces
de licitacion.

Del total de iniciativas privadas (32), segun se aprecia en el mismo gréafico, 17 fueron
ingresadas a laDGC y sus antecedentes se encuentran en evaluacion para ser
eventualmente expuestas ante el Consejo de Concesiones (etapa de presentacion); otras 15
ya fueron revisadas por el mismo consejo y Declaradas de Interés Publico (DIP). De las
Ultimas, seis se encuean con estudios avanzados (anteproyecto referencial); siete con
estudios preliminares (prdactibilidad) y las restanteslos en etapa de formalizacion
administrativa por haber sido recientemente recomendadas.

Gréafico 7. Edado de Iniciativas Privadas &17 de noviembre2017

DIP-en

Presentacion e 5
e formalizacion DIP- Pre

17) 5 Factibilidad (7)

Fuente:DGC

Entre los meses de julio y septiembre de 2017, s6lo un proyeciefilarado de interés
publicoy corresponde a la Ruta Antofagakjaique.

BEl Consejo de Concesiones amtentidad de caracter consultivo 8DP, que emite una recomendacion
(informe previo), entre otros casos, para declarar de interés publico los proyectos de iniciativa privada;
determinar que un proyecto de iniciativa privada sea ejecutado coeaamismo distinto al de concesiones;
y analizar los proyectos de iniciativa publica que se considerara ejecutar mediante el sistema de concesiones

13
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3. ESTAOSTICAS DECONSTRUCON

Al tercer trimestreexistenochocontratos en etapa de construccionieyeen construccion
y operacion simultaneamente.

Al 30 de septiembre de 2011,Hospital de Antofagastal Hospital Félix Bulnesla Ruta
43 de la Rgion de Coquimbo y el Complejo Fronterizo Los Libertadoresofuéos
proyectos en construccion que presentaron un mayor avance fisico de obuaQ&,

65,9%, 71,0%y 26,5%,respectivament&’

En conjunto,estos proyectobBan ejecutado en relacion a su grado de avance alrededor de
UF 12,9 millones (Tabla 1)Durante el tercer trimestrda Ruta 43 y el Complejo
Fronterizo los Libertadores son los que presentan un mayor avance, respecto al trimestre
anterior. La Ruta 43 paske un 47,3%a 71,0%de avancgy el Complejo Fronterizo los
Libertadores de 15,6% 26,5%. En términos de recurse$,conjunto de los proyectos en
construcciordurante el tercer trimestre materializatdiR 1,8 millones

Tabla 1. Proyectos enCongruccion con Ejecucion de Obrasal Tercer Trimestre 2017

Presupuesto Oficial Manto de inversion
Proyecto b % Avance ejecutada (*)
Estimado UF
UF

Hospital de 0
Antofagasta(**) 5.300.000 99,8% 5.289.400
Hospital Félix Bulnes 5.300.000 65,9% 3.493.230
Ruta 43 5.100.000 71,0% 3.621.000
Complejo Fronterizo 1.924.500 26,5% 509.030
Los Libertadores

Sub total 17.624.500 12.912.660

FuenteDGC

Nota () Corresponde a una estimacién en relacién a su grado de avance y su presupuesto oficial estimado,
por lo que no necesariamente corresponde al monto desembolsado efectivo.

Nota (*) Hospital deAntofagasta entr6é en operacién el 16 de octubre de 2017.

En materia de proyect@n etapa iniciatle construccidnAmeérico Vespucio Orient&ramo
El SaltoPrincipe de GaleAVO |) y Nuevo Puente Industrial de Biddse encuentraan
proceso de estudide impacto ambientdf En tanto, Embalse La Punilla el Hospital
SalvadorGeriatrico estaen distintas etapas de ingenieria e inicio de obras.

YAl momento depublicacionde este informe el Hospital de Antofagasta ya se encuentra operando
> RCAaprobada en octubre 2017
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Tabla 2. Proyectos enConstruccién con Desarrollo de Fase Iniciahl Tercer Trimestre
2017

Presupuesto Oficial

Estimado UF Estado Actual

Proyecto

Américo Vespucio
Oriente Tramo El Salto 21.900.000 En andlisis de ingenieri&.
Principe de Gales

Con Resolucion de Calificaci
Ambiental (RCA) y la concesiona
esta actualmente desarrollando el
Embalse La Punilla 9.410.000 Estudio de Impacto Ambiental (El
para la conexibn a la linea ¢
transmisién eléctrica asi como
desarrollo de ingenieria

Hospital E Salvador En fase de estudios de ingenie|

6.714.000

Geriétrico definitiva y rescate arqueoldgico.

Nuevo Puente Industrial 4.420.000 En proceso de revision de la Ingenie
de detalle.

Sub total 42.444.000

FuenteDGC

Proyectos en operacion y construccion

En cuanto a los siete proyectéen etapa simultinea de construccién y operacion, el
Embalse Convento Viejo presenta un avance fisico de 98,3%, seguido de la Ruta 60 CH
con 77,0% y Aeropuerto AMB con 12,3%. En su conjunto, estos proyectos presentan una
inversion presupuestadabreUF 19 millones, materializandose a la fecha de cierre de este
informe alrededor de U%,5millones(Tabla 3)

*RCA aprobada en octubre 2017
"El12 de octubre de 2017 se publicé el Decreto de Adjudicacion de la Cuarta Concesion Diego Aracena de
Iquique, pasando de la etapa de licitacién a la etapa de construccién/operacion.
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Tabla 3. Proyectos enConstruccion y Operacion conEjecucion deObras al Tercer
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Trimestre 2017

Presupuesto Monto de inversion
Proyecto Oficial Estimado, % Avance ejecutada t)
UF UF
smsEle 998.656 983% 981.279
Convento Viejo
Construcciony | Ryta 60 CH 3.444.042 77,0% 2.652.946
Operacion s eropuerto AMB | 14.980.000 12,3% 1.842.540
Sub total 19.422.698 5.476.765
FuenteDGC

*Corresponde aina estimacion en relacién a su grado de avance y su presupuesto oficial estimado, por lo
que no necesariamente corresponde al monto desembolsado efectivo.

Los proyectosSegunda Concesiddamino Nogale®uchuncaviSegunda Concesiéiinel

El Melon ySegumla Concesiomeropuerto Carriel Sur de Concepcidn se encuentran en la
fase de desarrollo de ingenietin el caso de Acceso Vial a AMB, se encuentra en proceso
de definicionde financiamientpara la contratacion de obras (Tabla 4).

Tabla 4. Proyectos enConstruccidon y Operacién con Desarrollo de Fase Inicial
Tercer Trimestre 2017

Presupuesto Oficial
Proyecto Estimado UE Estado Actual
Segunda Concesion
Camino Nogales 5.250.000 En estudios de ingenieria.
Puchuncavi
En desarrollo de ingenieria definitiv
Sequnda Concesion Considera nuevas obras, en especial
=9 . 3.026.000 segundo tanel aledafio al actual, ademas
Tanelel Melén . . .
mejoras de elementos de seguridad y sister
de gestion.
i Se estan desarrollando las ingenierias de
Segunda Concesion . PO
. 770.000 obras, incluyendo la edificacion vy
Aeropuerto Carriel Sur o . .
ampliacion de pistas de rodaje.
Segunda Concesién 270.000 En definicion de los detalles técnicos de
Acceso Vial AMB ' obras.
Sub total 9.816.000
FuenteDGC
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4. ESTAOSTICASDE OPERACION

La inversion total comprometida en los contratos en operacion asciende a US$16.342
millones®®Al tercer trimestre de 2017 se encuentrarcéftratos de concesiones esta
categoriaDe estos, ub6% corresponde a contratos vialesjn 18% a edificacion publica

y un 18%aeropuertos=l 8% restante corresponde a infraestructura para transporte publico.

4.1 Infraestructura vial

Actualmente s proyectos de infraestructura vial en operacion son 28, de los cuales doce
son RutasTransversales, once corresponden a tramos concesionados de la Ruta 5 y cinco
son Autopistas Urbands.

En los ultimos diez afios se ha duplicado el parque vehicular del pais, alcanzando en 2016
un total aproximado de 4,9 millones de vehiculos, seguiltiasas cifras publicadas por el
Instituto Nacional de Estadisticas (INEa Region Metropolitana concentra 40% del

parque automotrizZias regiones del B Bio y Valparaiscen su conjuntalan cuenta del

20,90 y en el resto dgaisse distribuye €88, ®%

Autopistas urbanas

Flujos

Durante el tercer trimestre de 2017, tesnsaccione8 contabilizadas efias autopistas
urbanasalcanzaron 37Imillones (Grafico 8), superioren un4,3% respectoal mismo
periododel afio anteriorEn la misma linea, el total acumulado a septiembre de 2017 llegd
a los 1.085 millonesle pasadaspresentando una variacion de 5,286pecto al mismo
lapsodel afio anterior

En especifico,ds vehiculos livianos mostrar@ntre los meses de julaeptientore una
variacionen doce mesa$e 4,76. En términos acumulados, eso significa un crecimiento de
5,6% entreel trimestreanalizadd

Los vehiculos pesadogor su partegxperimentaron ufeve crecimientaluranteel tercer
trimestrecon un crecimientale 0,7%, respecto de igual pedo de 2016. Con ello, en lo
que va de afo, se alcanz6 un aumento acumulado de 1,2%.

'8 Esta cifraincluye inversiéon materializada e inversién por ejecutar referida a modificaciones de contrato

19 Cabe sefialar que las rutas transversales incluyen el proyecto de Acc&30eNtr a Santiago, puesto que

su modalidad de operacidn es con plazas de peaje manuales. Las cinco autopistas urbanas son Vespucio Sur,
Vespucio Norte, Autopista Central (Sisteiarte Sur), Costanera Norte (Sistema Oriente Poniente) y Tunel

San Cristébal.

%0 Se entiende por transaccion cada vez que un vehiculo pasa y es registrado en un pértico o plaza de peaje de
autopista.

1 Se considera vehiculo liviano a los autos, camionedagsin remolque, motos y motonetas. En tanto,
vehiculo pesado son todos los buses y camiones, independiente del nimero de ejes.
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Gréfico 8. Transacciones Trimestrales en Autopistas Urbanas pdripo de Vehiculo,
20162017 (pasadas por portico)
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Transito Medio Diario (TMD)

Las transacciones se reflejan ed&nsito Medio Diario TMD), indicador que representa

el promedio diario de pasadas por portico que se producen en autopistas Gdapascia

gue ha crecido d8,87 millonesa 4,04 millones de vehiculosrire el tercer trimestre de
2016y el tercer trimestre d2017, respectivament®ado que el TMD esl cociente entre

el nUmero ddransacciones y el nimero de dias del periodo analizado, se obtienen las
mismas variaciones porcentes mostradas en el item de transacciones totales, que son un
4,3%.
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Gréfico 9. Transito Medio Diario por Trimestre en Autopistas Urbanas,
2016-2017
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Entre los meses de julio y septiembre de 201 Dls®ervd que la Autopista Urbaican
mayor transito fueel Sistema Nort&ur Autopista Centrd| con transacones diarias
aproximadade 1,4 millones. Le siguen Vespucio $866.384), Sistema Orientéoniente
(Costanera Noryecon846.803y Vespucio Norte (81251).

Rutas Interurbanas

Las Rutas Interurbanas se subdividen en la Ruta 5 y las Rutas Transversales. La Ruta 5
recorre el pais de Norte a Suregta entregada ertoncesbn a once sociedadeesde

Caldera a Pargua. Las rutas transaks permiten recar entre la cordillera ¥l mar

acceder a ciudades o puertos, o conectar rutas o ciudades especificas. Ejemplo de estas
Gltimas son:Ruta Interportuaria Talcahuafienco, Alternativas de Acceso a lquique.
Variante Melipilla, entre otras.

Flujos

Las transacciones totalate las Rutas Interurbanasn el tercer trimestriieronalrededor

de 91,8 millonescifra superior ert,0millones a lo registrado en el mismo periodo del afio
anterior (Gréfico @). Estoequivale a un aumento d&7%6. Con esto, las transacciones
acumuladas aeptiembre del afio 2017 alcanzaron los,28%llones, variando en un 6,0%
respecto a losueveprimeros meses del afio anterior.

Como ya se mencion6 en el anterior informe, esto se exgliqaarte, por la entrada en

operacion de Concepcié@abrero y navos tramos en la Ruta 160 (TramoyA)a Serena
Vallenar (Tramo 1).
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Dado que estos sobreestiman las variaciones dichas en el parrafo anterior, eliminando estos
proyectos sebtienenun crecimiento comparable de 2,9%, para el tercer trimestre de 2017,
y 3,8%, acumulado a septiembre de 2017.

Por otra parte, el transito deshiculos pesados en I&utas Interurbanas representé un
17,8% del total de transaccionesectuadas entre eneyoseptiembrede 2017. En dicho
peliodo, seregistroun crecimiento dd, 7?6 en esta categoria vehicular, respecto al mismo
periodode 2016, mientras que en los vehiculos liviss®aprecié un crecimiento de 7,1%.
Incidié en el incrementde ambas categosiavehicularesel mayor movimiento eiRRutas
Transversalemencionadas anteriormente

Para el trimestre comprendido entre julio y septiembre, los vehiculos pesados mostraron un
crecimiento de un 4,1% respecto igual periodo del afio 2016. En cuanto #imdose
livianos para los mismos trimestresegentan un crecimiento de 7,1%on cifras
comparables, el crecimiento experimentado en el tercer trimestre de 2017, en relacién a
igual lapso de 2016, fue de 2,0% y 5,6% para vehiculos pesados y livianos,
resgectivamente

Grafico 10. Transacciones Trimestrales en Rutas Interurbanas pofipo de
Vehiculo, 20162017 (pasadas por plazas de peaje)
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Durante el tercer trimestre de este aBoefectuaro®0,5 millonesde transaccionesn la
Ruta 5 y41,3 millones en las Rutas Transversales, representando un crecimiento de 2,0% y
7,9%, respectivamente.

En el mismo orden, el acumulado al 30 de septiembre de 2017 en las rutas antes sefialadas
fue de 160,2 millones y 125,1 millones, tal como se apreci@réfico 11. La Ruta 5
representa el 56% de las transacciones de las rutas interurbanas.

20



3er Informe Trimestral Julio ¢ Septiembre 2017

Gréfico 11. Composicion deFlujo de Rutas Interurbanas por Tipologia acumulado al
Tercer Trimestre de 2017
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FuenteDGC

Transito Medio Diario (TMD)

Durante eltercer trimestrede 2017se realizarordiariamente, en promedid,.016.594
transaccionepor las Rutas Interurbanas (Grafic@),lcreciendo un 6,5%espectodel
mismo lapso de 2016

Grafico 12. Transito Medio Diario por Trimestre enRutas Interurbanas, 2016- 2017
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Fuente:DGC

La Ruta 5 en su Tramo Saadio Talca fue la mas transitadan un flujo diario aproximado
de 216803 pasadas. En segundo lugar se encuentra la Autopista SabéiagaAntonio
(Ruta 78), con 11866 transaccionesliarias, seguido por la Interconexion Vial Santiago
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ValparaiseVifia del Mar (Ruta 68) con 80L76y el Tramo TalceChillan de la Ruta 5
(81.932. Con esto,la ruta con mas transaccionegn lo que & de afo, es el tramo
SantiageTalca y Acces Sur a Santiago de la Rutadue representa 8l,3% del total de
las transacciones en las rutas interurbanas

Accidentes

Durante el tercer trimestre de este afio se registrO un leve aumeadoidientes en las
autopistas concesionadan un alza de un 1,0%, respecto de igual periodo de 2017
(Grafico 13).

Con esto, el acumulado al tercer trimestiee 2017llega a 9.389 accidentes, lo que
corresponde a un aumente 5,3%, respecto del mismo peld delafio anterior. Sin
embargo, es impontide aclarar que practicamente la mitad de la variacién se explica por la
entrada en operacion de nuevos tramos en las rutas interurbanas ya mencionados
anteriormenté” Eliminando estos proyectos, la variacién al 30 de septiembre de este afio,
en relacion a los mismos meses de 2016, es de un 0,9%. Esto se debe a una baja del 5,1%
en el nUmero de accidentes totalearridosen el tercer trimestre 2017.

Grafico 13. Numero de AccidentesTrimestrales por Tipo deRuta,
2015 Tercer Trimestre 2017
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Fuente DGC

Durante eltercertrimestre,los tipos de accidentes que se registraron con mayor frecuencia
fueron los choques y las colisiorféEstos representaron en conjunto el 67% del total de
accidentes en las Autopistas Interurbanas (Grafigg El %% en las Autopistas Urbanas
(Grafico ). Comoes de esperar, las volcadusastros (accidentes con animales, caidas

2 Con esto, el aumento con cifras comparables al 30 de septiembre de 2017 seria de 0,9%.

28 En coherencia con la clasificacidfe laDGC, en el presente informe os concehpquéo sy de #
ficol i si - no ateocuanteosviplento dileeum vehiculo en movimiento con un objeto deteni@éd

primer caso y aimpacto entre dos 0 més vehiculos en movimiegticel segundo.
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de vehiculos, etc.) somucho mas frecuentes en las vias interurbanas, representando el
31% de los accidentes en éstas.

Gréfico 14. Tipos deAccidentesen Rutas Grafico 15. Tipos deAccidentes en
Interurbanas, Autopistas Urbanas
Tercer Trimestre de 2017 Tercer Trimestre de 2017
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mVolcadura @ Volcadura
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FuenteDGC

4.2. Infraestructura Aeroportuaria Concesionada

El Sistema de Concesiones opera once recintos aeroportuarios de la Red Primaria,
compuesta por 16 aeropuertos y aerédromos, los cuales se ubican principalmente en las
capitales regionales o en las cercanias de ciudades relevantes por su actividad econémica

La red de aeropuertos concesionados estd compuestZipacalluta de Arica, Diego
Aracena de Iquique, Cerro Moreno de Antofagasta, El Loa de Calama, Regional de
Atacama de Copiap0, La Florida de La Serena, Arturo Merino Benitez de Santiago, Carriel
Su de Concepcion, La Araucania de Temuco, El Tepual de Puerto Montt y Carlos Ibafiez
del Campo de Punta Arenas.

Flujo de pasajeros

Durante el tercer trimestre de este afimltanero depasajerogransportados través del
conjunto de los aeropuertos concesionadasientoen 12,3%, en comparacion a igual
periodo de 2016, llegando a una cifra de 5,5 millones de personas transportadas (Grafico
16). Los vuelos internacionaledan cuenta delos tercios del crecindo en pasajeros
transportados.
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Lo anterior, en términos acumulados al tercer trimestre, equivale a un tréafico total de 15,8
millones, superior en un 10,1% respecto al mismo lapso de 2016. En los primeros nueve
meses del afio, septiembre lidera el creaitoienensual con un tasa de 13,0% respecto a
igual mes de 2016, siendo seguida por el mes de abril con una tasa de 12,4%.

Estas tasas de crecimiento de dos digitos obedecen a la llegada de nuevas lineas aéreas, ala
disminucién en los precios de los pasaaéreos y a la incorporacion de nuevas rutas
aéreas. Cabe destacar que tantsegjundocomo el tercertrimestre de este afo, el
transporte de pasajeros internacionales superé al naempakajeros transportados

Grafico 16. Trafico trimestral de Pasajeros Nacionales e Internacionales Aeropuertos
Concesionados, 2016017
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Fuente:Junta Aeronautica Civil (JAC).

En el caso del principal aeropuerto del pais, AMRB, el tercer trimestre de 2017 se
embarcaron 1,3 millones de pasajeros nacionales, practicamente la mitad del tréfico
nacional, obteniendo un total acumulado a fin de septiembre de 3,9 millones.

En los vuelos internacionales, para los mismo&gdes, sdransportaron 2,4 millones y 7,9
millones de pasajeros, respectivamente. Esto equivale al 98,8% del flujo internacional.

Sin considerar la actividad de AMB, en materia de trafico nacional de pasajeros (Grafico
17), los mayores flujos dlercer trimestrade 2017 se registraron en los aeropuertos de
Antofagasta (19%), Puerto Montt (14,3%) y Calama (14,1%).
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Gréfico 17. Trafico de PasajerosNacionalesal tercer trimestre de 2017 (*)
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Actividad de carga

Durante eltercer trimestre de este afi@ hctividad de carga, en tantostee item
experimentd un crecimiento de 6,3%, comparado con el m@ni@dodel afio anterior.
Esto significomovilizar sobre82.000 toneladas (Grafico8). En términos acumulados,
entre enero y septiembre de 2017, se transpor@ér275 toneladas por los aeropuertos
concesionados. Esta cifra es levemente supéjifo] respeto al mismo periodo de 2016.
Entre mayo y septiembre de este afo, el transpl@rtcarga registrada tasas de crecimiento
positivas; lo que contrasta con las tasas observadas prirtieros cuatro meses del afio

En el tercer trimestr@017 por el Aeropuerto de Santiagwn transitado, durante el tercer
trimestre de 20174.831 de toneladas, representando el 64,0% de la carga nacional. Esta
proporcion semantiene en el rango de participacion considerando el total acumulado al
tercertrimestrede 2017(65,8%).

A su vez, se observo que alrededei75.252toneladase desplazaronaia y desde fuera

del pais por AMB, representando el 99,96% del transporte internacional de carga via
aeropuertos concesionados. Al 30 de septiembre de 201&| ominal internacional de
Santiagcse hartransportado 22524 toneladagie carga internaanal.

Gréfico 18. Trafico trimestral de Carga Nacional e InternacionalAeropuertos
Concesionados, 20162017
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Fuente:Junta Aeronautica Civil.

Sin considerar AMB, la actividad de carga es relevante en zonas extremas, especialmente
en los terminales General Carlos Ibafiez del Campo, El Tepual, Chacalluta y Cerro Moreno
(Grafico 19). Estos cuatro aepuertos dan cuenta del 87,28@l transporte dearga,
excluido AMB, y han movilizado cada uno de ellos e®®2 y 2.429 toneladasLos
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rangos del volumen de carga de los restantes aeropuertos concesionados se encuentran entre
22 y 456 toneladas maportadas al tercer trimestre.

Gréfico 19. Trafico de Carga Nacional Aeropuertos Concesionados,
al 30 deseptiembrede 2017(*)
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Fuente:JAC.
Nota (*): ExcluidcAMB
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4 .3 Establecimientos P enitenciarios

Los establecimientos penitenciarios concesionadadivéden en tres grupos: el primero

con lquique, La Serena y Rancagua; el segundo con Antofagasta y Concepcion; y
finalmente Santiago, Valdivia y Puerto Montt. La institucion mandante de los proyectos es
el Ministerio de Justicia.

En laTabla 5 se informa sobre las mantenciones preventivas y correctivas efectuadas en los
distintos penales. Se trata de la informacion correspondieste2016 a tercertrimestre

2017 en materia de infraestructura; el equipamiento estaodaro por ejemplogolchones

y ropa de cama; y el equipamiento de seguridad, como porticos y paiétametales y
camaras de videdgilancia.

Las mantenciones preventivalstercer trimestre d2017 aumentaron ul, 7%, comparado

con el mismo periodo delafio anterior, lidradas por aquellas relacionadas con la
infraestructura. En tanto, las mantenciones correctivas también experimentaron un alza de
15,%% interanual, destacando el incremento de infraestructura.
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Tabla 5. Mantenciones Preventivas y Correctivas en Infraestructura Penitenciaria
2016 Tercer Trimestre 2017 (NUmero segun grupo)

Mantenciones preventivas
2016 2017
enero-septiembre enero-septiembre
Infraestructura 9.922 10.053
Grupo 1 | Equipamiento estandar 780 778
Equipamiento de seguridad 9.669 9.663
Infraestructura 4045 4177
Grupo 2 | Equipamiento estandar 536 396
Equipamiento de seguridad 1787 2068
Infraestructura 17.655 22.046
Grupo 3 | Equipamiento estandar 2.091 3.622
Equipamiento de seguridad 25.466 23.962
Infraestructura 31.622 36.276
Total | Equipamiento estandar 3.407 4.796
Equipamiento de seguridad 36.922 35.693
Mantenciones correctivas
2016 2017
enero-septiembre enero-septiembre
Infraestructura 1.082 1.631
Grupo 1 | Equipamiento estandar 144 165
Equipamiento de seguridad 515 111
Infraestructura 189 196
Grupo 2 | Equipamiento estandar 99 67
Equipamiento de seguridad 45 58
Infraestructura 3.594 4.249
Grupo 3 | Equipamiento estandar 618 841
Equipamiento de seguridad 271 283
Infraestructura 4.865 6.076
Total Equipamiento estandar 861 1.073
Equipamiento de seguridad 831 452

FuenteDGC
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En relacion con el alza experimentada en el item mantenciones de infraestaatiara,
sefalar que ellas se explican principalmente por dos factores. Por un lado, esta el dafio
puntual provocado por el uso y por otro el deterioro natural producto de los afios de
funcionamientoEllo, aun cuando se hagan las mantenciones preventivas, puesugn

ver con la vida atil de los componentes. Incluso hay elementos que, luego de acumular un
namero determinado de fallas, deben ser reemplazados para garantizar la continuidad del
servicio.

4.4 Hospitales

Los hospitales concesionados son fruto de un mandato entre el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Obras Publicas. Este uUltimo se encarga de gestionar la concesion de la
infraestructura yalgunos servicioslLas concesioes hospitalarias comprenden cinco
recintos, tres de ellos en construccion y dos en operadcasrecintos de Maipu y La
Floridaentraronen funcionamienta fines de 2013Mientras que a septiembde este afo

se encuentran en etapaatmstrucciorel Hospital de Antofagasta, HospitallixéBulnes y
Hospital del SalvadeGeriatrico.

A continuacién se presentan cifras de actividad asociadas a parte de los servicios
contratados para el periodo 2016 a tercaimestre 2017 (Tabla 6). Asi también,
contingencias, que debieron ser atendidaaadedo al contrato suscrito con la Sociedad
Concesionaria, como mantencion de la infraestructura e instalaciones, entre otras.

Tabla 6. Servicios Basicos de mantencion de Infraestructura Hospitalaria
20161 Tercer Trimestre 2017 (Numero)

: - 2016 2017
Hospital Servicios . .
enero-septiembre| enero-septiembre
Mantenimientos correctivos (*) 4.739 5.911
Aseo y limpieza terminales 13.255 15.282
Maipl  |Gestion de residuos (ton.) 540,18 580,7
Allm_entaqon pacientes y 544914 630.667
funcionarios
Mantenimientos correctivos (*) 3.566 4.656
Aseo y limpieza terminales 10.265 15.392
LaFlorida |Gestion de residuos (ton.) 555 416
Alimentacion pacientes y 209 184 281.709

funcionarios
Fuente:nformes de Actividad de la Sociedad Concesionaria.

Nota (*) Incluye mantencion de infraestructura, instalaciones, equipamiento industrial y mobiliario no
clinica
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4.5 Centro Metropolitano de Vehiculos Retirados de Circulacion (CMVRC)

Este contrato de concesidiene mas de tres aflos de funcionamiento, pigso su
operacion en agosto de 2014. A traves de estgpdeedadConcesionaria opera el retiro y
custodia de los vehiculos que salen de circulacion, labor que habitualmente han ejercido las
municipalidades. Adicionalmente, el concesionario esta faculpada prestaservicios
complementarios por los cuales tiene derecho a percibir ingresos, como por ejemplo,
remate de vehiculos, lavado de vehiculos, reparaciones, entre otros.

El interés de los municipios capitalinos por acceder a este seseiglserva en que en la
actualidad cuentaon 20 comunagjue poseen Convenio Mandato, obteniend8oleiedad
Concesionaria ingresos por los servicisicos de retiro, traslado y entrega del vehiculo
retirado de circulacion, agiomo por labores de custodid.estas se sumantros siete
municipios, bajo modalidad de Servicios Complementaff@n este contexto, lo mas
destacable es que en el tercer trimestre del afio, a este recinto ingresaron 5.587 vehiculos,
que representd practicamente el dobldode2.878vehiculos recibidos en el mismo lapso

de 2016.

Tabla 7. Ingreso deVehiculos al CMVRC, al Tercer Trimestre 2017 (nUmero)

~ 2016 2017
Ano i .
enero- septiembre| enero-septiembre
Vehiculos Livianos 6.212 12.387
Motos 1.709 3.615
Vehiculos Pesados 216 379
Vehiculos Pesados mas de dos €ji 53 107
Total 8.190 16.488

FuenteDGC

En materia de egresos, & tres primeros trimestres @17 se llegd a una cifra de
13.071 ehiculos, también mas que duplicando lo alcanzado en el mismo lapso de 2016.

24 Estascorresponden a las municipalidades d@uilicura, Macul, El Bosque, La Granja, Huechuraba,
Pudahuel y Quinta Normal.
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Tabla 8. Egreso de vehicuwds al CMVRC, al Tercer Trimestre 2017 (nimero)

AfiO 201§ 201?
enero-septiembre | enero-septiembre
Vehiculos Livianos 4.379 10.417
Motos 738 2.184
Vehiculos Pesados 184 366
Vehiculos Pesados mas de dos ejes 45 104
Total 5.346 13.071
FuenteDGC

Si se comparal movimientototal parael lapsojulio-septiembrede los Ultimos dos afios
(suma de ingreso y egreso telos los tipos deehiculg, sepasa det.834enel caso de
2016 a 10.232en el mismo periodae 2017. Es degila actividad del CMVRCsigue
creciendo sostenidamente

Por ultimo, cabe mencionar qué 230 de septiembre de 2017, el recinto presentaba un
indice de ocupacion total del 69,4%.

4.5 Puerto Terrestre Los Andes

El Puerto Terrestre Los Andes (PTLA) es el recinto concesionado en el que se desarrollan
todas las actividades fiscalizadoras, logisticas y comerciddesrafico terrestre de
mercancias a través del Paso Los Libertadores.

Durante eltercer trimestrale 2017 ingresaron al recinto un promedio mensual 21849
camiones(Grafico 20), lo que represent@ina disminucionde 4,7% respecto digual
periodo de 2016.

En cuanto a la cargae produjo un movimientpromedio mensual d253.029toneladas
(incluyendo exportacion e importacion), lo que constituye disminucion de 4,7%
comparado con lag65.496toneladas promedio en igual periodo de 2016
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Gréfico 20. Puerto Terrestre Los Andes: Flujo Trimestral de Camiones
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Fuente DGC
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5. ACTIVIDADES DE FISCALIZAON Y DECONTROVERSIAS

5.1 Multas

Durantejulio a septiembrele 2017 séan cursad@9 resoluciones denulte?®, de las cuales
un 42% corresponde a proyectos viales interurbafgpafico 21). Le siguen los centros
penitenciarios (27%) y hospitales fa}) establecimientos cuya operacion y medicion de
niveles de servicio tiene alta complejidad.

Las multasestanasociadas a una variedad de motjvazsnoincumplimiento de plazos de
trabajos, de instrucciones exigidpsr el Inspector Fiscal, de regulaciones durante el
desarrollo de una obra, de niveles de servicio exigidos por el contrato, de entrega oportuna
de informacion segun el contrato, entre otras materias.

Gréfico 21. Numero deResoluciones déultas por Tipo delnfraestructura,
Al Tercer Trimestre de 2017(porcentaje)

~“

B Vial - Interurbana
B Penitenciaria
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Fuente DGC

5.2. Controversias

En la actualidad, y luego de la promulgacion de la Ley 20.410 en 2010, conviven dos
sistemas de solucién de controversias: el primero, aplicablenayaria de los contratos
vigentes, esta compuesto por una Comision Conciliadora que, de no mediar acuerdo en la
etapa de conciliacion, deviene en arbitr8us jueces tienen la calidad de arbitros
arbitradores, por tanto, fallan conforme a su prudencipiglad.

%5 Como una resolucién puede contener mas de un motiircdmplimiento, cabe sefialar que en total las 29
resolucionegfectuadas en etttcer trimestre de 20%barcaron 1.29hultas
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Con la reforma de 2010, para los nuevos contratos, se eliminaron las Comisiones
Conciliadoras y fue creado un Panel Técnico de Concesiones. Este dltimo no ejerce
jurisdiccion y solamente puede emitir una recomendacién no vinculante para las partes

Por su parte, I€omision Arbitral experimenttodificacionesen la forma que se realiza su
nombramientoy en la calidad de los arbitros que componen dicha instancia. Ahora la
Comision mantiene las facultades de arbitro arbitrador respecto del primcedjnpero
adquiere las de arbitro de derecho respecto a la dictacion de la sentencia. De esta manera, la
Ley 20.410 estableci6 un tribunal arbitral de caracter mixto

Durante el periodo enero a novienfBrée 2017 han sido ingresadas al Panel Técnico de
Concesiones un total de seis discrepancias, correspondienalivo a infraestructura
aeroportuaria, una a infraestructura hospitalaria y una con infraastrucél. De las
mencionadas, en cinco casos el Panel ya ha efectuado recomendaciones, y una esta recién
iniciando el proceso de analisis por parte del Panel.

Durante este afio,l €?anel ha dictado recomendaciones en ocho oportunidades, tres
correspondietes a discrepancias iniciadas en 2016 y cinco durante 2017, en las cuales ha
recomendado compensar a las Sociedades Concesioo&idsA76 de un total de UF
1.345.433que fueron solicitados por las concesionarias. Cabe sediadaren algunas
causas, la Swedad Concesionaria ha mitado recomendacion del Panel en items que no
necesariamente se ven reflejados en términos monetarios inmediatos.

En complemento, vale la pena mencionar que el Panel ha demorado en promedio 72 dias en
emitir su recomendacidesde que la discrepancia fue presentada.

Por otro lado, cabe sefialar que durante 2017 las Comisiones Arbitrales han dictado seis
sentencias definitivasDe ellas cuatro corresponden @fraestructura vial, una a
infraestructura penitenciaria y una draestructura aeroportuaria. EI monto reclamado
durante el presente afio por las concesionarias ascied&#e781.491 De ese total, UF
141.531 corresponden a fallos en favor de los reclamantes, lo que repues2dRéo; con

la salvedad quenedos ddasseis causas la Sociedad Concesionaria reclamaba materias que
no necesariamente pueden ser convertidas en dinero.

Adicionalmente, durante el afo 2017 se hdictado seis sentencias relativas a
reclamaciones dmultas, en lasualeslas SociedadeSoncesionariaBan sido condenadas
al pago de 112.478e las 188.740 UTM inicialmente cursadiasque representa un 5%
del total.

%% La fecha de evaluacid@specificaorresponde al 1 de enero al 9 de noviembre de 2017.
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6. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ATENCION
CIUDADANA(SIAC)

Las solicitudes ciudadanas que ingresaisiatema Integral de Informacion y Atencion
Ciudadana (SIAC) soformuladas directamente por las personas asi como también pueden
ser derivadas de otra entidad publica, las cuales son gestionadas por una plataforma de
atencion. Se trata fundamentalmente de requerimientos asociados a una disconformidad,
consultas o bien papedir informacion del servicio.

El SIAC cuenta cortuatrocanales de atencion directa y que corresponden a oficina de
atencion ciudadana, oficina derfes, web y dispositivo moviEl 92,7% de las solicitudes
ingresadas a SIAC entre enero y septiendetepresente afitm han hecho via web. Ello
posibilita que el 33,7% de las solicituden las cuales esta identificada la comuna de
origen del usuarioprovengan de regiones distintas a la metropolitana.

Es necesario subrayar que las solicitudes tratadasl SIAC representan un conjunto
acotado de consultas, toda vez que no incluye aquellas que las personas pueden formular
directamente a una sociedad concesionaria.

Las solicitudes ciudadanas registradas entre enero y septiembre de 2017 disminuyeron en
16,2% respecto al mismo periodo de 2016 (graf)o Bn especial, el nimero de reclamos
experimentd un retroceso de 1.332 a 882, lo que equivale a una baja del 33,8%. En cuanto
a las solicitudes por Ley de Transparencia, estas aumentaron de 502 a »4leraqua

una variacion de 7,6%.

Grafico 22. Tipologia de Solicitudes Ciudadanas Ingresadas al SIAC
acumuladoal Tercer Trimestre 2016y 2017
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Fuente DGC
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Respecto de los motivos asociados arkxpuerimientos ciudadanos efectuados al tercer
trimestre de 20%7 (Tabla 9), porsu caader maswo, las obras ialesenoperacién son las

que tienenmayores consultag reclamosgran parte de ellas referidas atesisa eleatnico
decobro y, en particular, a la determinacion de infracciones. Sumando las materias en este
plano -es decir infracciones, inhabilitacion de TAG, impugnacion de cobros, acciones de
cobranza, nuevos porticos, peajes, tarifas y pase -dellas alcanzaron un 3 del total.

Ademés, eme engo y septiembre de 2017, las solicitudes de informacion efectuadas
representaron un 23,8% del total de solicitudes ingresadas. Lo anterior se refiere a
informacibn de documentos contractuat#smo bases de licitacidnjrculares aclaratorias
resoluciones, modificaciones de contrato, y de antecedentes estadisticos (por ejemplo flujo
de transito en autopistas).

El 9,1% de las consultas son respecto a nuevas inversiones y cartera de proyecto. Las
referidas a nuevas olsrg obras en construccion representaron el 5,8% y correspondieron a
materias constructivas, por ejemplo caracteristicas del proyecto y fechas de su cronograma.
También se plantearon solicitudes de mejoras para los proyectos, como sugerencias de
instalacionde pasarelas, recomendaciones sobre seguridad vial en el caso de autopistas,
entre otros. Por su parte, el tema de expropiaciones fue el 16,4% de los requerimientos,
asociados principalmente a informes y planos de expropiacion.

" Considerados a partir declamos, consultas, sugerencias y Ley de Transparencia.
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Tabla 9. Ranking de Sécitudes Ciudadanas Ingresadas al SIAC,

por materia, al Tercer Trimestre 2017

. . Proporcion
Categoria Namero respec[t)o del total

Informacion 537 23,8%
Impugna cobros / | [

aconeabrog - ones! o31 23,6%
Expropiaciones 369 16,4%
Nuevas Inversiones - Cartera de proyectos 206 9,1%
Nuevas obras y obras en construccion 130 5,8%
Seguridad Vial/Mantencion Vial 114 5,1%
Tarifas / Pase diario/TAG 112 5,0%
Aeropuertos 77 3,4%
Puntos de cobro (peajes, pérticos) 61 2,7%
Edificacion publica 36 1,6%
Atochamiento en la ruta 30 1,3%
Permisos 26 1,2%
Embalses 22 1,0%
Corredores viales 2 0,1%
Otros 246 10,9%
Total 2.253 100,0%

FuenteDGC
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7. PARTICIPACION CIUDABNA Y MEDIO AMBIENTE

En la implementacién de las politicas de Estegltre las que se cuenghdesarrollo de
infraestructura de uso publicesta cada vez mas consolidado el enfoqumaeasion de
las dimensiones social, territorial y ambiental en el ciclo completo de los proyEltos
contribuye a otorgarles legitidad y sostenibilidad en el tiempo.

En efecto, en gran medida la ciudadania incide actualmente en las obras que la afectan con
mas claridad e informacion, ya que cuenta con herramientas juridicas relevantes que
sustentan sus reclamaciones y exigencias)ocson la Ley N°20.285 de Transparencia
sobre Derecho de Acceso a la Informacion Publica, la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y
Participacion Ciudadana en la Gestion Publica (LAPCGP), y el Decreto Supremo N°40 del
Ministerio del Medio Ambiente, del afio 2B, que actualizo el Reglamento del Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental.

Con el fin de llevar a cabo estos propositos, en materia de Participacién Ciudadana (PAC),
se ha construiden la DGC un modelo de gestidrspecifico orientado alentificar y
delibera conjuntamentecon la comunidachcerca de la provisién y gestiéon de obras y
servicios de infraestructura

A continuacion, en laiguiente ablase presenta el resumen de las reuniones o actividades
gue son parte de Iggocesos de participacicciudadanajue se hamealizalo, durante el
trimestrgulio i septiembrele 2017.

Tabla 10. Participacion CiudadanaTercer Trimestre 2017,por Etapa deProyecto

Etapa Proyectos en Actividades PAC
Proceso PAC (N (N°)
Construccion 1 1
Operacion 2 2
En cartera para 2 6
licitacion
En estudio 7 64
TOTAL 12 73
Fuente DGC

Por otra parte, en materia de evaluacion medio ambiental, los proyectos concesionados son
estudiados en etapas tempranas con el fin de generar una solucion integral a las exigencias
y directrices del Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluacion de Impadiieniah

(SEIA).
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Someter un proyecto o actividad al SEIA permite acreditar el cumplimiento de la normativa
y obtener las autorizaciones ambientaleseetbyas, ademas de determinan el caso de

los Estudios de Impacto Ambientadi el proyecto se hace cargo de los efectos que
requieren la aplicacion de medidas de mitigacion, reparacion y/o compensacion.

El listado de proyectos de concesiones que se encuentran actualmente en el SEIA, tanto

bajo la titularidad de la Direccion @eral de Obras Publicas del MOP como por la
Sociedad Concesionaria respectiva, se encuentran indicados en la siguiente tabla:

Tabla 11. Proyectos concesionados en el SElAtatcer tri mestre 2017

N° Contrato Fecha ingreso SEIA Estado2017 Titular
Concesiéon Américo Vespucio Oriente Sociedad
1 | Tramo Avenida El Salto Principe de 13/11/2015 En Calificacion - :
concesionaria
Gales (EIA)
Linea de Transmision 1x220Kv e Sociedad
2 Punillai San FabiagEIA) 29/6/2017 En Calificacion concesionaria
3 [ ConcesiérVial Puente Industrial 01/8/2017 En Calificacion Soc'ed"?‘d .
concesionaria
Construccion Terceras Pistas Santia Aprobado Sociedad
4 | 7 Rancagua, Tramo Il km 68Km 18/11/2016 (RCA N°5 de fecha concesionaria
70, Ruta 5 Sur, VI Regioén (DIA) 04.09.2017)

Fuente DGC.

Asimismo, los contratos que RRGC sometera al SElApréximamente, an los que a
continuacion se detallan:

Tabla 12. Proyectospara ingresar al SEIA, tercertrimestre 2017

N° | Nombre Proyecto o Contrato Tipo de ingreso Titular

1 | Sistema\Norte Sur. Tunel Lo Ruiz EIA Sociedad concesionari
2 | Camino Santiago San Antonio DIA Sociedad concesionariz
3 | Ruta 5 Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago. El Recui Consulta de Pertinenci MOP

Fuente DGC.
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