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1. Antecedentes Generales del Contrato de 
Concesión 
 

Nombre del Contrato Concesión “Américo Vespucio 
Oriente: Tramo Av. El Salto – 
Príncipe de Gales”. 

Concesionaria Sociedad Concesionaria Vespucio 
Oriente S.A 

Decreto de Adjudicación D.S. MOP Nº 133 del 31.01.2014 

Publicación Diario Oficial 13 de Marzo de 2014 

Emplazamiento del 

Proyecto 

Comunas: Huechuraba, Recoleta, 
Vitacura, Las Condes, y La Reina, 
en la Región Metropolitana 

Inicio de la Concesión 13 de Marzo de 2014 

Inicio Etapa Construcción 13 de Marzo de 2014 

Plazo máximo de la 

Concesión 

540 meses (45 años) 
 

Modificación de Contrato 

por razones de interés 

público y urgencia 

Res. DGOP N°3386/(Exento) 
tramitada con fecha 26.08.15, y 
Decreto Supremo MOP N°290 de 
fecha 14.10.15, tramitado el 
22.12.15. Se modificaron en 90 
días los Hitos o porcentajes de 
avance. 
 

Modificación de Contrato 

por razones de interés 

público y urgencia 

Res. DGOP N°1381/(Exento) 
tramitada con fecha 31.02.17, y 
Decreto Supremo MOP N°86 de 
fecha 01.08.17, publicado en el 
Diario Oficial el 26.10.17 
 

Puesta en Servicio 

Provisoria 

12-Junio-2021 Modificada por Res. 
DGOP N°1381/(Exento) tramitada 
con fecha 31.02.17, y Decreto 
Supremo MOP N°86 de fecha 
01.08.17, publicado en el Diario 
Oficial el 26.10.17. 
 

Puesta en Servicio 

Definitiva 

12- Diciembre-2021 (más 6 meses 
desde PSP, modificada por Res. 
DGOP N°1381 y Decreto Supremo 
MOP N°86 de fecha 01.08.2017. 
 

Entrega infraestructura 

Preexistente 

23 de Mayo de 2014 

Presupuesto Oficial (UF) U.F. 21.900.000.- (MM UF 21,9) 

Inspector Fiscal René Labra Jarvis. 
Resolución DGOP Nº4195/ 
(Exento) de fecha 30.11.16 

Asesoría IF Zañartu Ingenieros Consultores 
SpA Resolución DGOP Nº 113 del 
17.07.14, terminada de Tramitar la 
DGOP el día 13.08.14. 

El proyecto "Concesión Américo Vespucio Oriente, 
Tramo: Av. El Salto - Príncipe de Gales" se sitúa en la 
Región Metropolitana de Santiago, abarcando las 
comunas de Recoleta, Huechuraba, Vitacura, Las 
Condes y La Reina. Consiste en la construcción y 
explotación de una concesión vial urbana con una 
longitud aproximada de 9 Km. 

Localización del Proyecto  

 

Su diseño contempla la ejecución de 2 calzadas 
expresas de tres pistas por sentido en casi toda su 
extensión. En particular, desde el sector de El Salto 
hasta el sur del Puente Centenario, se proyecta la 
ejecución de un Viaducto de 1.290 m y un túnel de tres 
pistas diseñado para el tránsito del poniente al oriente.  

Por su parte, para el tránsito en sentido oriente - 
poniente, se contempla el mejoramiento de la vialidad 
preexistente en superficie de La Pirámide.  
 

Respecto del resto del trazado, el cual se extiende 
desde el sur del Puente Centenario por el norte, hasta 
Príncipe de Gales por el sur, se proyectan 2 calzadas 
de tres pistas en solución subterránea, hasta las 
inmediaciones de Avda. Francisco Bilbao por el sur. 
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Asimismo el proyecto prevé la construcción de nuevas 
obras de urbanismo y paisajismo, y la intervención de 
las pistas en superficie de la Avenida Américo Vespucio 
entre el Puente Centenario y Av. Francisco Bilbao, 
configurándolas en dos calzadas de dos pistas cada 
una, en la mayor parte del trazado. 
 

Lámina Esquemática del Proyecto 
 

 

El plazo de la concesión es variable de acuerdo a los 
ingresos de la Sociedad Concesionaria (VPI ≥ ITC), con 
un plazo máximo de 540 meses. El plazo total para la 
construcción de las obras, que incluye la fase de 
ingeniería, es de 78 meses más 90 días conforme a Res. 
DGOP N°3386, el cual vence el 12 de diciembre del 
2020. 
 

Descripción de las Obras a Realizar 
 

Para efectos administrativos del Contrato de Concesión, 
en el Art. 1.3 de las BALI se ha sectorizado el Proyecto 
a ejecutar de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Sectores del Proyecto 
 

Sector Descripción Dm 

Inicial 

Dm 

Final 

Largo 

1 
El Salto – Puente 
Centenario 

0.000 3.368 3.368 

2 
Puente Centenario – 
Príncipe de Gales 

3.368 9.057 5.689 

 
La Concesión considera además, para cada uno de los 
sectores del proyecto, la conservación y mantenimiento 
tanto de las obras preexistentes que se indican en el 
artículo 1.8.7 de las BALI. 
 
 

• Suspensión del Contrato de Concesión 
 

Conforme a la Resolución DGOP N°1381, del 17.04.17 
y tramitada el 31.05.2017, y DS MOP N°86 publicado el 
26.10.17 con los cuales se modificó el Contrato de 
Concesión, suspendiéndose algunas obligaciones de la 
SC y del MOP, cuyo plazo máximo podría extenderse 
hasta el 17.10.17, activándose a partir del 18.10.17 el 
contrato en las obligaciones que estaban suspendidas. 
 

2. Cronología del Contrato 
• Plazos y Porcentajes de las Declaraciones de 

Avance de Obras 

Sector Descripción 
Porcentaje de Avance (Fecha) 

15% 40% 60% 80% 

1 y 2 

El Salto 

Puente 

Centenario 

12.06.18 11.04.19 12.01.20 12.09.20 

(1)Los porcentajes de Avance de los Sectores 1 y 2 han sido modificados 
por Res. DGOP N°1381 del 17.04.17 tramitada el 31.05.17 y DS MOP N° 86 
publicado el 26.10.17 
 

• Plazos Puesta en Servicio Provisoria 

Sector Plazo Máximo para la Puesta en Servicio Provisoria 
(Meses) 

1 y 2 
12.06.2021 

Modificada por Res. DGOP N°1381 del 31.05.17 y 

DS MOP N°86 publicado el 26.10.17 

• Avances de los Proyectos de Ingeniería de 
Detalle 

 

� Sector 1: El Salto – Puente Centenario. 

Respecto del Sector 1, el proyecto vial fue aprobado el 
06.11.2015. La I.F. espera la Versión Y de los Proyectos 
Complementarios y el volumen 16N salas técnicas. Y 
revisa la Estructura Eje 21 del Volumen 16A Enlace 
Ciudad Empresarial y el Volumen 17A Viaducto El Salto. 
 

Respecto de los antecedentes de expropiación, el lote 1 
la SC realizó compraventa en favor del Fisco; en trámite 
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Los 
lotes 2, 3 y 4 están tasados. El lote 5 y 7 están 
delimitados; el lote 6 está con TPM. El Lote BN-1 está 
aprobado y la SC ejecuta los requisitos previos a la 
entrega del terreno según Protocolo firmado con el 
Municipio. Sobre la servidumbre perpetua, el DGOP 
recomendó análisis de otra solución técnica en el sector. 
 

� Sector 2: Puente Centenario – Príncipe de Gales 
 

Sobre el Sector 2, el proyecto vial fue aprobado el 
10.07.15. La IF revisa la Versión AA de los Proyectos 
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Complementarios y los volúmenes 32A y 32 B de los 
colectores. Se esperan de la SC los proyectos de las 
trincheras cubierta doble y salidas de emergencia. 

Los antecedentes de expropiación están aprobados con 
Informes de Tasación. Sobre el proceso de expropiación 
la SC solicitó prórroga para las TPM hasta el 03 de abril 
de 2018. 
 

• Plataforma Sistema BIM 
 

El 15.01.2018 la SC envía la Versión K del Plan de 
Implementación, el que se encuentra en revisión por la 
Inspección Fiscal y la CCOP. 
 

Vista Modelo chequeo de elementos del Sector 2 

 
 

• Plataforma SIC-NS 

En cumplimiento al Art. 1.1 del Anexo N°4 de las BALI, 
la SC el 10.07.2015 entrega los Términos de Referencia 
y la Pauta de Evaluación Técnica y Económica para la 
Licitación Pública del Sistema SIC-NS.  
 

El 09.05.16 la SC entrega dos copias de la Versión 0, ya 
firmada y aprobada por el Inspector Fiscal, de los 
Términos de Referencia y la Pauta de Evaluación 
Técnica y Económica para la Licitación Pública del 
Sistema SIC-NS, para archivo en la Inspección Fiscal. 
 

• Medioambiente 
El proyecto cuenta con Resolución de Calificación 
Ambiental N°471/2017 favorable por parte del Servicio 
de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana 
desde el 08.11.17. Ante lo cual el Concesionario con 
fecha 10.11.17 notificó a la Superintendencia de Medio 
Ambiente respecto del inicio de las obras, las cuales se 
han materializado a partir del 13.11.17. 
 

• Mantenimiento Infraestructura Preexistente 
En relación a la Conservación de la Infraestructura Pre-
existente, el 23.02.17 la SC presentó la 7ª actualización 
del Plan de mantenimiento de la Infraestructura 
Preexistente, y durante este período la IF envió 
observaciones solicitando corregir dicho Plan. 
 

A continuación se muestra la labor de fiscalización de la 
Inspección Fiscal sobre la faja: 
 
Fiscalización de mantención áreas verdes: 
 

 

Fiscalización trabajos en muro 8:  

 

Fiscalización de reparación de baches en calzada: 

 
 

Fiscalización terreno ambiental-territorial al contrato 

 
 

Fiscalización nocturna de demarcación de calzada:  

 
 

Fiscalización de instalación de letreros: 

 
 


