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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

 
 
El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana de Santiago, 
abarcando las comunas de Recoleta, Huechuraba, Vitacura, 
Las Condes y La Reina. Consiste en la construcción y 
explotación de una concesión vial urbana con una longitud 
aproximada de 9 Km. 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El Proyecto contempla la ejecución de 2 calzadas expresas 
de tres pistas por sentido en casi toda su extensión. Desde 
el sector de El Salto hasta el sur del Puente Centenario, se 
proyecta la ejecución de un Viaducto de 1.200 m y un túnel 
de tres pistas diseñado para el tránsito del poniente al 
oriente. Se contempla el mejoramiento de la vialidad 
preexistente en superficie de La Pirámide. Desde el sur del 
Puente Centenario por el norte, hasta Príncipe de Gales por 
el sur, se proyectan 2 calzadas de tres pistas en solución 
subterránea, hasta las inmediaciones de Avda. Francisco 
Bilbao por el sur. Asimismo, el proyecto prevé la 
construcción de nuevas obras de urbanismo y paisajismo, y 
la intervención de las pistas en superficie de la Av. Américo 
Vespucio entre el Pte. Centenario y Av. Francisco Bilbao, en 
dos calzadas de tres pistas cada una, en la mayor parte del 
trazado. 

Descripción de las Obras a Realizar 

Para efectos administrativos del Contrato de Concesión, en 
el Art. 1.3 de las BALI se ha sectorizado el Proyecto a 
ejecutar de acuerdo a lo siguiente: 

Sectores del Proyecto 

 

La Concesión considera además para cada uno de los 
sectores del proyecto, la conservación y mantenimiento 

Nombre del Contrato 
Concesión “Américo Vespucio 
Oriente: Tramo Av. El Salto – 
Príncipe de Gales” 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región Metropolitana. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF  21.900.000.-  
(MM UF 21,9) 

Longitud del Proyecto 9 Kms. 

Nombre del 
Concesionario 

Sociedad Concesionaria Vespucio 
Oriente S.A. 

Accionistas del 
Concesionario 

ALEATICA Chile S.A. (51%). 
SACYR Concesiones Chile S.A. 
(49%). 

Decreto de Adjudicación 
DS MOP N° 133 del 31.03.2014, 
Publicado en el Diario Oficial el 
13.01.2014. 

Plazo de la Concesión 
Plazo fijo igual a 540 meses (45 
años) (13.03.2059) 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

13 de Marzo de 2014 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las Obras 

23 de Abril de 2022 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras 

12-Octubre-2022 (6 meses desde 
obtención de la PSP) 

Término de la Concesión 13 de Marzo de 2059 

Inspector Fiscal Titular Rodrigo Richmagüi Tomic. 

Inspector Fiscal Suplente Marco González Baraona 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Construcción 

Zañartu Ingenieros Consultores 
SpA  

Modificaciones al 
Contrato 

I) Res.E-DGOPN°3386/15 
Tramitado 26.08.2015, y DS MOP 
N°290 Tramitado 23.12.15.  
II) Res. E -DGOP N°1381/17, y DS 
MOP N°86/17 Tramitado 18.10.17.  
III) Res. E- DGOP N°1417/18, 
Tramitado (24.05.18), y DS MOP 
N°78/19 (26.01.20) y DS MOP 78. 
IV) Res E- DGOP N°0696/19, 
Tramitado 10.04.19 y DS MOP 78. 
V) Res. E- DGOP N°1109/19, 
Tramitado 14.05.19 y DS MOP 78. 
VI)  Res. E- DGC N°1749/20, 
Tramitado 14.09.20. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Resolución de Calificación 
Ambiental N°471/2017 favorable 
del SEA de la RM 

 Subsidios 15 Cuotas de UF 695.250, 

Página Web de la 
Concesión 

https://www.scavo.cl 



                                          
                                         CONTRATO CONCESIÓN “AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE,  

               TRAMO AV. EL SALTO – PRÍNCIPE DE GALES” 

DICIEMBRE 2020 

 

                                                          Dirección General de Concesiones    pág. 2 
 División de Construcción 

tanto de las obras preexistentes que se indican en el artículo 
1.8.7 de las BALI. 

Làmina Esquemática del Proyecto 

 
 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 

Las principales obras que contempla el proyecto, son las que 
se indican a continuación: 

 

Tabla 1: Obras Principales – Sector 1. 

 
Tabla 1: Obras Principales – Sector 2. 

 
(*) Enlaces que incluyen otros elementos que se desarrollaran más adelante 
 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Tiene como objetivo contribuir a la disminución de los 
tiempos de viaje para quienes transiten por el sector 
Oriente de la ciudad de Santiago, mejorando el nivel de 
servicio de una vía estructurante, que en la actualidad 
presenta altos niveles de saturación. 
Adicionalmente, el proyecto prevé la construcción de 
nuevas obras de urbanismo y paisajismo, entre las cuales 
destacan la rehabilitación y reconversión del sector El Salto-
Puente Centenario, convirtiéndolo en una ruta escénica; el 
rediseño del Parque Vespucio, mejorándolo 
ostensiblemente en cuanto a sus componentes de diseño, 
arborización, equipamiento e infraestructura. 
 
 

6.- SERVICIOS  

Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

Servicios Básicos  

El Concesionario estará obligado, desde la respectiva Puesta 
en Servicio Provisoria Parcial de las obras de cada Sector y 

hasta la extinción de la concesión, a proporcionar los 
siguientes Servicios Básicos: 

 Servicios de conservación, reparación y operación de 
todas las obras que se encuentren en el Área de 
Concesión (Arts. 2.4.3.1, 2.4.3.2 y 2.4.3.3 BALI).  

 Gestión de Tráfico (Art. 2.4.4 BALI) 

 Servicios Especiales Obligatorios (Art. 2.4.5 BALI)  
 

Servicios Complementarios 
 

 El Concesionario podrá proponer Servicios 
Complementarios en cualquier instante dentro del 
período de la Concesión (Art. 1.7.6 BALI). 
 

7.- HECHOS RELEVANTES 

En el mes de Diciembre 2020, y con la cuarentena vigente 
en algunas comunas de la Region Metropolitana, continúan 
las faenas en la mayoría de los frentes de trabajos, con 
medidas de resguardo frente al Covid-19. 
En el Viaducto El Salto, después de concluir el montaje de 
vigas en los Tramos 1 y 3, se iniciaron los trabajos del Tramo 
2, con el montaje, desde la cepa 9 hacia el oriente, de las  
vigas de los vanos 10, 11, 12 y 13. Se estima para fines de 
enero 2021 montar las vigas de los vanos 17 y 18. 
El Frente Norte del Túnel La Pirámide continúa con la 
excavación de bóveda que va en el Dm 1548. El Frente Sur 
avanza en excavación en fase 1 a sección completa llegando 
al Dm 1814 hacia el norte, con lo cual ya faltarían 
aproximadamente 266 metros para que se encuentren los 
dos frentes de túnel. 
En el Ramal Los Militares por su parte, el cual recibe los 
flujos que vienen desde el Nivel -1 sentido Sur-Norte y 
también desde el Nivel -2 sentido Norte-Sur, el avance del 
túnel minero ya ha permitido conectar el Ramal 59 Nor-
Oriente con el Sidedrift2 (lado oriente del túnel), que viene 
desde el punto de inicio de la solución en túnel híbrido, y el 
Ramal 58 Sur-Oriente, se encuentra a 30 metros 
aproximadamente de empalmar con el troncal del túnel 
híbrido que viene del lado sur en el nivel -1. 
En el Túnel Hibrido, continúa la excavación del túnel híbrido 
en sección principal, en diferentes frentes de ataque: desde 
el punto de inicio en el Dm 5590 en dirección al sur; desde el 
Ramal 258 en sentido al norte, desde el Pozo 2 Dm 7200 
hacia el norte y hacia el sur, desde el Ramal 255 hacia el 
norte y hacia el sur,  y el último punto de intervención es 
desde el sur en el Ramal 257 hacia el norte. La ejecución de 
las losas intermedias del túnel híbrido, lleva un avance del 
11%. En tanto el Túnel Híbrido en general registra un avance 
del 45%. 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 
Los Proyectos de Ingeniería Definitiva, alcanzan un avance 
de un 98,70% al 31.12.2020, de acuerdo a lo informado por 
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la Sociedad Concesionaria, mediante carta GG-IF 
AVO/0076/2021, de fecha 15.01.2021. 
 
9.- AVANCE DE LA OBRA 

El avance físico de la obra alcanza un 57,24%, al 31.12.2020,  
de acuerdo a lo informado por la Sociedad Concesionaria, 
mediante carta GG-IF AVO/0068/2021, de fecha 14.01.2021. 
De acuerdo a esto se dio cumplimiento al Hito del 40% 
fijado para el 23.12.2020. 

En relación a las obras, se señala: 

 Viaducto El Salto: El avance de la Infraestructura es del 98%. 
El montaje de vigas tiene un avance del 70% con 1400 
metros.  

 Trincheras (Sector Salida Túnel La Pirámide hasta Sector 
Escuela Militar): Losas superiores 98% de avance; losas 
intermedias 65% de avance; excavación bajo losa superior 
88% de avance y Excavación bajo losa intermedia un 40% de 
avance.  

 Túnel La Pirámide: Longitud excavada Frente Norte 900 m 
sólo fase 1; Frente Sur Fase 1 son 860 m; Longitud Total 
intervenida del Túnel 87% (1760 metros de 2.025 m).  

El avance físico mensual acumulado de la obra es el siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HITOS DE LA 

OBRA

ANTERIOR MENSUAL ACUMULADO AVO I

nov-17 1,44% 1,43% 1,43% 1,44%

dic-17 1,47% 0,03% 1,46% 1,48%

ene-18 1,51% 0,04% 1,50% 1,56%

feb-18 1,61% 0,10% 1,58% 1,60%

mar-18 1,68% 0,07% 1,65% 1,67%

abr-18 1,74% 0,06% 1,71% 1,73%

may-18 2,07% 0,32% 2,04% 2,05%

jun-18 2,15% 0,08% 2,12% 2,13%

jul-18 2,27% 0,12% 2,24% 2,26%

ago-18 2,52% 0,25% 2,41% 2,42%

sept-18 2,80% 0,29% 2,77% 2,79%

oct-18 3,17% 0,37% 3,14% 3,16%

nov-18 3,67% 0,50% 3,64% 3,65%

dic-18 4,13% 0,46% 4,01% 4,02%

ene-19 5,04% 0,90% 5,00% 5,01%

feb-19 5,73% 0,70% 5,69% 5,71%

mar-19 6,74% 1,01% 6,70% 6,72%

abr-19 7,78% 1,04% 7,74% 7,76%

may-19 9,08% 1,30% 9,02% 9,04%

jun-19 10,45% 1,37% 10,44% 10,46%

jul-19 10,44% 1,59% 12,03% 12,04%

ago-19 12,03% 1,86% 13,89% 13,90%

sept-19 13,89% 1,41% 15,29% 15,31%

oct-19 15,29% 1,62% 16,91% 16,93%

nov-19 16,91% 1,61% 18,52% 18,54%

dic-19 18,52% 1,77% 20,29% 20,30%

ene-20 20,29% 1,97% 22,26% 22,27%

feb-20 22,26% 2,06% 24,32% 24,33%

mar-20 24,32% 2,42% 26,74% 26,75%

abr-20 26,74% 0,72% 27,46% 29,23%

may-20 27,46% 1,44% 28,90% 31,95%

jun-20 28,90% 2,53% 31,42% 34,96%

jul-20 31,42% 3,10% 34,52% 38,52%

ago-20 34,52% 4,71% 39,23% 42,32%

sept-20 39,23% 5,02% 44,25% 46,01%

oct-20 44,25% 4,79% 49,04% 49,79%

nov-20 49,04% 4,38% 53,42% 53,75%

dic-20 53,42% 3,83% 57,24% 57,99%

AVANCE FISICO DE LA OBRA (%)

       

AVANCE ACUMULADO 
DE LA OBRAS
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Avance Físico de las Obras - Años nov. 2017- abr. 2022
Diciembre 2020

40% Hito 2 - 23 Dic 20

PSP Hito 5 - 23 Abr 22

15% Hito 1 - 12 Dic 19

60% Hito 3 - 23  Sep 21

80% Hito 4 - 23  Ene 22
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10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA AVANCES DE OBRA 
 

 


