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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se sitúa en la zona central de Chile, entre el 
extremo oriente de la ciudad de Santiago y el sector 
cordillerano, lugar en que se encuentran la comunidad de 
Farellones y los centros de Invernales La Parva y Valle 

Nevado. El proyecto se emplaza en la Región Metropolitana 
desarrollando su trazado, a través de las comunas de Las 
Condes y Lo Barnechea. 
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21” 
considera realizar el mejoramiento y ensanche de la 
plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, así 
como el mejoramiento del sistema de seguridad Vial de la 
Ruta G-21, desde el Dm 0.0 en las inmediaciones de la 
intersección con Avenida Las Condes hasta la intersección 
con la Ruta G-21, bifurcación a Valle Nevado en la 
comunidad de Farellones. Además se incorpora la 
rehabilitación de la Ruta G-245 en una longitud de 1.1 km 
desde la intersección con la Ruta G-21 en dirección hacia la 
Mina Los Bronces. Se considera obras tales como: 
intersecciones a nivel, rehabilitación y mejoramiento 
geométricos de la calzada preexistente, obras de 
saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación, 
paraderos de buses, teléfonos de emergencia S.O.S. y otras 
obras que permitirán mitigar las principales deficiencias 
que presenta actualmente la ruta. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las 
que se indican a continuación: 
 

 Sector 1A: Avenida Las Condes – Corral Quemado, se 
mantiene el trazado de la vía en gran parte del tramo, 
Se deben corregir curvas de radios. Calzada 
Bidireccional con solución en asfalto. Construcción de 
tercera pista entre Km 8.1 y Km 16.0. 

 Sector 1B: Ruta G-245 Intersección Ruta G-21 – 
Hacia Mina Los Bronces, se mantiene el trazado de la 
vía en gran parte del tramo. Construcción de dos 
puentes nuevos. Calzada bidireccional con solución 
en asfalto. 

 Sector 1C: Ruta G-21 – Área Bifurcación a Centros 
invernales, Construcción de calzada de 3 pistas 
totalmente nueva y mejoramiento de curvas con 
solución en asfalto. 

 Sector 2: Ruta G-21 Corral Quemado – Km 23.1, 
Construcción de calzada de 3 pistas totalmente nueva 
y nuevo trazado con solución en asfalto. 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21. 

Tipología del Contrato 
Infraestructura Vial 
Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana. 
Comuna de Lo Barnechea. 
Comuna de Las Condes. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 2.308.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 31 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta 
G-21 S.A. 

Accionistas del Concesionario 

Constructora Conpax S.p.A. 
(50.0%) 
Icafal Inversiones S.A. 
(50,0%) 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 19 
de 19 febrero de 2019, 
publicado en el Diario Oficial 
el 02 de Abril de 2019 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo igual a 540 
meses (45 años)  

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

En definición 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

En definición 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

6 meses después de la 
Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

Término de la Concesión Abril de 2064 

Inspector Fiscal Titular Miguel Gallardo Aravena  

Inspector Fiscal Suplente Johana Escobar Ruiz 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

En proceso de licitación 

Modificaciones al Contrato - 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

La Sociedad Concesionaria 
deberá desarrollar el Estudio 
de Impacto Ambiental del 
Proyecto (EIA) 

Subsidios - 

Página Web de la Concesión No tiene. 
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 Sector 3: Ruta G-21 Km 23.1 – Bifurcación Valle 
Nevado, Construcción de calzada de 3 pistas 
totalmente nueva y nuevo trazado con solución en 
asfalto. Construcción nuevo puente.  
 

 
 

 
 

 
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Esta concesión permitirá ampliar y mejorar la Ruta G-21,  
mejorando de manera significativa la seguridad y 
conectividad vial  desde Santiago hacia Farellones Los 
principales beneficios del Contrato de Concesión serán: 

 
 Mejora en la conectividad entre Santiago y los Centros 

invernales de El Colorado, La Parva, Valle Nevado y la 
comunidad de Farellones. 

 Mejorar la conectividad con la construcción de 3 
nuevos Puentes; Puente Yerba Loca y Puente Isla en 
sector 1B y Puente el manzanito en el sector 2. 

 Disminuir los tiempos de viaje entre 20 y 30 minutos en 
temporada alta. 

 Aumento de la seguridad vial y accesibilidad de la ruta. 

 Disminución de curvas horizontales en el sector 2 o 
también denominado “Caracol”. 

 Mayor equipamiento, dada la incorporación de un área 
de atención de emergencias. 

 Fortalecimiento de la oferta turística del sector. 

 Asegurar la mantención y conservación de la nueva 
infraestructura vial. 

 Contar con nuevos y mejores servicios para los 
usuarios. 
 

6.- SERVICIOS  
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
 
Servicios Básicos 
 

 Servicios asociados a la conservación, reparación y 
operación de todas las obras que se encuentren en el 
área de Concesión. 

 Gestión de Trafico. 

 Gestión de Nieve y Hielo. 
 
Servicios Especiales Obligatorios 
 

 Área de atención de emergencias.  

 Servicio de Asistencia en Ruta. 

 Servicio de atención a los usuarios. 

 Servicio de Gestión de cobro y facturación. 
 
Servicios Comerciales 
 

 Área para arriendo y venta de cadenas. 

 Miradores (2 en sector 1C, 4 en sector 2 y 3). 
 
7.- HECHOS RELEVANTES 
 
A la fecha, no hay hechos relevantes para informar. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA  
DEFINITIVA. 
 
Aún no se inicia este proceso. 
 
9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
Aún no se inicia este proceso. 

Sector Subsector Descripción
Dm Inicial 

Aprox.

Dm Final 

Aprox.

Longitud 

(Metros)

1A
Ruta G-21: Avenida Las 

Condes - Corral Quemado 
0.000 16.060 16.060

1B

Ruta G-21: Intersección con 

Ruta G-21 - Hacia Mina Los 

Bronces

0.000 1.100 1.100

1C
Ruta G-21: Area Bifurcación 

a Centros Invernales 
28.064 30.375 2.311

2
-

Ruta G-21: Corral Quemado - 

Km 23.1
16.060 23.100 7.040

3 -
Ruta G-21: Km 23.1 - 

Bifurcación a Valle Nevado.
23.100 28.064 4.964

1


