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TRAMITADO

Modifica por razones de interés publico, las
caracteristicas de las obras y servicios que indica
del contrato de concesion de la obra publica fiscal
denominada “Concesion Ruta 5 Tramo Santiago —
Los Vilos” y aprueba Convenio Ad-Referéndum N°
2.

SANTIAGO, 7 b ENF 2013

Ne I I ‘;I

El DFL MOP N° 850 de 1997, que fij6 el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
15.840, de 1964, Organica del Ministerio de Obras
Publicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.

El Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996, que fijo el
texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL
MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras
Publicas, en especial su articulo 19°.

El Decreto Supremo MOP N° 956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, en especial el articulo 69°.

El Decreto Supremo MOP N° 845, de fecha 14 de
octubre de 1996, que adjudicoO el contrato de
concesion para la ejecucién, conservacion y
explotacion de las obras pulblicas fiscales
comprendidas entre los Km. 10,86 y 229,10, de la
Ruta 5 Norte, denominadas “Concesion Ruta 5 Tramo
Santiago - Los Vilos™.

El Decreto Supremo MOP N° 4, de fecha 3 de enero
de 2002, que aprobo el Convenio Complementario N°
4 de modificacién del contrato de concesion, suscrito
con fecha 27 de diciembre de 2001, entre el Ministerio
de Obras Publicas y la Sociedad Concesionaria.
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El Oficio Ord. N° 000231, de fecha 11 de junio de 2010, del Inspector Fiscal.
El Oficio Ord. N° 000293, de fecha 20 de junio de 2011, del Inspector Fiscal.
El Oficio Ord. N° 000303, de fecha 29 de julio de 2010, del Inspector Fiscal.

El Memorandum N° 051/092, de fecha 27 de septiembre de 2010, del Jefe de la Division de
Planificacion, Estudios e inversion de MIDEPLAN.

El Oficio Ord. N° 000471, de fecha 17 de diciembre de 2010, del Inspector Fiscal.

La Resolucién DGOP (Exenta) N° 111, de fecha 14 de enero de 2011.

El Decreto Supremo MOP N° 196, de fecha 19 de abril de 2011.

El Oficio Ord. N° 132, de fecha 17de marzo de 2011, del Inspector Fiscal.

El Oficio Ord. N° 42, de fecha 6 de febrero de 2012, del Inspector Fiscal.

La Carta GG N° 009/2012, de fecha 7 de febrero de 2012, de la Sociedad Concesionaria.
El Oficio Ord. N° 47, de fecha 9 de febrero de 2012, del Inspector Fiscal.

El Oficio Ord. N° 21 de fecha 13 de febrero de 2012, del Jefe de la Division de Explotacion de Obras
Concesionadas.

La Resolucion DGOP (Exenta) N° 1172, de fecha 12 de marzo de 2012.

E| Oficio Ord. N° 000161, de fecha 20 de abril de 2012, del Inspector Fiscal.

La Carta GG N° 0042/2012, de fecha 20 de abril de 2012, de la Sociedad Concesionaria.
La carta GG N° 0050/2012, de fecha 23 de abril de 2012, de la Sociedad Concesionaria.
La carta GG N° 057/2012, de fecha 2 de mayo de 2012, de la Sociedad Concesionaria.
El Oficio Ord. N° 000191, de fecha 9 de mayo de 2012, del Inspector Fiscal (S).

Las cartas GG N° 091/12 y GG N° 0096/2012, de fechas 1 y 8 de junio de 2012,
respectivamente, de la Sociedad Concesionaria.

La carta GG N° 0098/2012, de fecha 8 de junio de 2012, de la Sociedad Concesionaria.
La carta GG N° 0094/2012, de fecha 8 de junio de 2012, de la Sociedad Concesionaria.
E| Oficio Ord. N° 000250, de fecha 19 de junio de 2012, del Inspector Fiscal (S).

El Oficio Ord. N° 000262, de fecha 22 de junio de 2012, del Inspector Fiscal.

La Carta Oficial N° 197/2012, de fecha 28 de junio de 2012, del Director Ejecutivo de la
Corporacién Nacional Forestal OC.
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La carta GG N° 0112/2012, de fecha 6 de julio de 2012, de la Sociedad Concesionaria.
El Oficio Ord. N° 000289, de fecha 6 de julio de 2012, del Inspector Fiscal.
El Oficio Ord. N° 000290/12, de fecha 6 de julio de 2012, del Inspector Fiscal.

El Oficio Ord. N° 000302, de fecha 11 de julio de 2012, del Inspector Fiscal.

La Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fijd normas sobre
exencion del tramite de toma de razon.

CONSIDERANDO:

Que los articulos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas y 69° de su Reglamento,
establecen que el Ministerio de Obras Publicas, desde que se perfeccione el contrato, podra
modificar, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y servicios contratados.

Que el articulo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Publicas, con el
Visto Bueno del Ministro de Obras Publicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia,
podra exigir la modificacion de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente,
aunque esté pendiente la determinacion sobre la indemnizacion.

Que el MOP ha dispuesto un Programa de Mejoramiento de Obras Concesionadas, con el objeto de
adaptar las actuales condiciones a las normas técnicas y necesidades de los usuarios. En tal
sentido, para el contrato “Concesion Ruta 5, Tramo Santiago — Los Vilos”, en adelante
indistintamente denominado el “Contrato de Concesion”, se ha determinado un Plan de
Mejoramiento del Contrato de Concesion, que contempla como prioridad elaborar, desarrollar,
tramitar y ejecutar las labores, estudios y obras que se singularizan en el presente Decreto
Supremo.

Que, la Cuesta Las Chilcas tiene un estandar de servicio menor que el del resto del Contrato de
Concesion. Por ello, la Sociedad Concesionaria elaboro el proyecto denominado “Mejoramiento
Cuesta Las Chilcas”, cuya ingenieria de detalle y Estudio de Impacto Ambiental referencial, fueron
aprobados por el Inspector Fiscal mediante Oficios Ord. N° 0259/09, de 3 de junio de 2009, y N°
000231/10, de 11 de junio de 2010, respectivamente, en adelante “PID Obras Cuesta Las Chilcas”.

Que de acuerdo a lo sefialado en el numero 6.4.1.1. del Estudio de Impacto Ambiental referencial,
indicado en el considerando 4° anterior, denominado “Reduccién de la Cobertura Vegetal y
Disminucion de la Diversidad Biologica”, se debe desarrollar un “Plan de Manejo Forestal’ que
permita implementar las medidas necesarias para solucionar los impactos del medio bidtico
definidos en dicho estudio, en adelante “Plan de Manejo Forestal”.

Que como parte de las medidas de mitigacion ambiental que determiné el indicado Estudio de
Impacto Ambiental referencial, la Sociedad Concesionaria desarrolld el anteproyecto que fue
aprobado por el Inspector Fiscal mediante Oficio Ord. N° 000293, de 20 de junio de 2011. Para
estos efectos, se requiere elaborar los proyectos de ingenieria de detalle definitiva de dicho
anteproyecto, en adelante “PID Mitigacion Ambiental”. Asimismo, concluido aquel y aprobado por el
Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria debera ejecutar dichas obras, en adelante las “Obras
Mitigacion Ambiental” y, ambas en conjunto, “Mitigacion Ambiental Cuesta Las Chilcas”.

Que, al respecto, mediante Oficio Ord. N° 000303, de 29 de julio de 2010, el Inspector Fiscal solicitd
al Jefe de la Division de Planificacion, Estudios e Inversion de MIDEPLAN revalidar las
autorizaciones otorgadas por la mesa técnica integrada por CONASET, SECTRA, MIDEPLAN,
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Direccién de Vialidad y Direccién de Planeamiento en octubre del afio 2009 para disponer la
ejecucion de, entre otras, las obras del proyecto denominado “Mejoramiento Cuesta Las Chilcas”.

Que mediante Memorandum N° 051/092, de 27 de septiembre de 2010, el Jefe de la Division de
Planificacion, Estudios e Inversion de MIDEPLAN, informo a la Direccion de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda su validacién respecto a disponer la ejecucion de las citadas obras.

Que el MOP estimd de interés publico y urgencia modificar las caracteristicas de las obras y
servicios del Contrato de Concesion, en el sentido de: i) elaborar y tramitar el “Plan de Manejo
Forestal”; ii) ejecutar las obras del proyecto denominado “Mejoramiento Cuesta Las Chilcas’, de
acuerdo a: 1) El proyecto de ingenieria de detalle definitiva y al Estudio de Impacto Ambiental
referencial, ambos singularizados en el considerando 4° anterior, y 2) las especificaciones
sefaladas por el Inspector Fiscal en la Minuta que adjunt6 a su Oficio Ord. N° 42, de fecha 6 de
febrero de 2012; en adelante, “Obras Cuesta Las Chilcas”; y iii) Elaborar y ejecutar la “Mitigacion
Ambiental Cuesta Las Chilcas”. En adelante estas modificaciones al contrato se denominan
conjuntamente como “Mejoramiento Cuesta Las Chilcas”, las que tienen por finalidad mejorar el
estandar de seguridad vial del sector, nivelandolo con el resto del Contrato de Concesion.

Que, habida consideracion del aumento de asentamientos humanos en diversos sectores
adyacentes a la ruta, que afecta el estandar de servicio y conectividad del tramo interurbano de la
Concesion y la fuerte demanda de las comunidades aledafas, Municipios, parlamentarios y
autoridades regionales, por la implementacion de nuevas obras que permitan las conectividades
locales, el MOP esta desarrollando el programa denominado “Servicialidad”.

Que, dentro del programa Servicialidad, se encuentra prevista la solucién definitiva de conectividad
en el sector de Pichidangui de la Ruta 5, Tramo Santiago — Los Vilos, consistente en la construccion
de un atravieso desnivelado para el transito de vehiculos livianos y mayores, que dé conectividad
bidireccional a los sectores oriente y poniente de Pichidangui, y a éstos con la Ruta 5, mediante
empalme a las calles de servicio existentes.

Que el MOP estim6 de interés publico y urgencia modificar las caracteristicas de las obras y
servicios del contrato de concesion, en el sentido de disponer la ejecucion de: i) el “Estudio de
Ingenieria del Proyecto a Nivel Definitivo del Atravieso Pichidangui Sur”, en adelante “PID Atravieso
Pichidangui Sur”; y ii) la obra denominada “Atravieso Pichidangui Sur”, segun los resultados del
estudio de ingenieria citado en el nimero i) precedente, en adelante “Obras Atravieso Pichidangui
Sur’. Lo anterior, toda vez que dichas obras permitiran mejorar los estandares de servicio de la
concesioén, tanto de los usuarios de la ruta, como principalmente de las comunidades aledaias a la
misma.

Que, sin perjuicio de lo anterior, mediante Resolucion DGOP (Exenta) N° 111, de 14 de enero de
2011, sancionada por Decreto Supremo MOP N° 196, de 19 de abril de 2011, se modificé las
caracteristicas de las obras y servicios del Contrato de Concesion, en el sentido que “Sociedad
Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A." debi6 implementar una solucion de caracter
transitorio de conectividad vehicular poniente-oriente, en el sector de Pichidangui en la comuna de
Los Vilos, hasta que el Inspector Fiscal informare a la Sociedad Concesionaria el cese de dicha
solucion. Dicho plazo no podria ser superior a 24 meses, contado desde el 24 de febrero de 2011.
Lo anterior, debido a que a la fecha de la Resolucion DGOP (Exenta) N° 111, se encontraban en
proceso de andlisis las condiciones para disponer la ejecucién de la solucion definitiva de
conectividad en el sector de Pichidangui y, dadas las caracteristicas de las obras en dicho sector, la
comunidad aledafa necesitaba desplazarse mas de 13 kildmetros para acceder a los servicios
publicos basicos que requiere la comunidad. En términos generales, para la mencionada solucion
transitoria de conectividad poniente-oriente en el sector de Pichidangui, se contemplé cambios en el
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sentido de circulacion en el Atravieso Pichidangui Sur, eliminando su conexion con la via expresa, y
la implementacion de un desvio de transito por terrenos particulares contiguos a la concesion.

Que, por una parte, la comunidad aledafia, Municipio, parlamentarios y autoridades regionales, han
solicitado complementar la solucion de conectividad transitoria actualmente en operacion, dispuesta
mediante Resolucion DGOP (Exenta) N° 111 y Decreto Supremo MOP N° 196 y, por otra, que la
ejecucion de la solucion definitiva del citado sector, denominada “Atravieso Pichidangui Sur”, estaria
totalmente terminada con posterioridad al cumplimiento del plazo maximo establecido en los citados
actos administrativos, se requiere complementar el trazado original de la solucion de caracter
transitorio de conectividad vehicular, con el objeto de permitir el transito bidireccional del cajén
existente y el acceso al mismo de los vehiculos que ingresan a Pichidangui desde el Sur, asi como
también, ampliar la operacién de dicha solucion de conectividad hasta la habilitacion al uso de la
obra denominada “Atravieso Pichidangui Sur”.

Que, en virtud de lo sefalado en el considerando precedente, el MOP estimé de interés publico y
urgencia modificar las caracteristicas de las obras y servicios del Contrato de Concesion, en el
sentido que: i) “Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A.” debera complementar el
trazado original de la solucion de caracter transitorio de conectividad vehicular dispuesta mediante
Resolucion DGOP (Exenta) N° 111 y Decreto Supremo MOP N° 196; y ii) la solucién de caracter
transitorio de conectividad vehicular y su complemento, debera ser implementada hasta la fecha en
que el Inspector Fiscal informe a la Sociedad Concesionaria, mediante anotacion en el Libro de
Explotacion u otra comunicacion oficial, el cese de dicha solucion; plazo que no podra exceder del
24 de febrero de 2015, en adelante “Obras Complementarias Trazado Provisorio Conectividad
Atravieso Pichidangui Sur”. Lo anterior, a fin de mejorar las condiciones de servicio para las
comunidades aledanas y entregar continuidad entre la solucién de caracter transitorio y la solucion
definitiva en dicho sector. Que en adelante, la “PID Atravieso Pichidangui Sur”, las “Obras Atravieso
Pichidangui Sur” y las “Obras Complementarias Trazado Provisorio Conectividad Atravieso
Pichidangui Sur”, se denominaran colectivamente en su conjunto “Servicialidad Pichidangui”.

Que, en el ano 2009, el MOP contraté un estudio denominado “Estudio del Nivel de Riesgo y
Seguridad de Puentes Preexistentes en Obras Viales Interurbanas”, el cual concluyé que, en el
caso del contrato “Concesion Ruta 5 Tramo Santiago — Los Vilos”, existen dos estructuras que
requieren su reemplazo inmediato, a saber, Puente Totoralillo Poniente y Puente Quilimari
Poniente, y una tercera, el Paso Superior FFCC La Calavera Oriente, que requiere la reconstruccion
inmediata de su estructura.

Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, el MOP estimo de interés publico y urgencia
disponer la elaboracion y el desarrollo de los denominados “Estudio de Ingenieria Definitivo para el
Reemplazo de los Puentes Quilimari Poniente y Totoralillo Poniente, Ruta 5 Norte, Region de
Coquimbo™ y “Estudio de Ingenieria Definitivo Reemplazo del Puente Paso Superior FF.CC La
Calavera Oriente, Ruta 5 Norte, Region de Valparaiso”, segun los plazos maximos y condiciones
que se fijan en el presente Decreto Supremo, en adelante denominados “PID Tres Puentes”.

Que en lo sucesivo, para los efectos de este Decreto Supremo y los demas actos administrativos
que se dicten en su virtud, el “Mejoramiento Cuesta Las Chilcas”, “Servicialidad Pichidangui” y “PID
Tres Puentes”, se denominaran conjuntamente como el “Plan de Mejoramiento del Contrato de
Concesion”.

Que el MOP estimé de interés publico y urgencia modificar las caracteristicas de las obras y
servicios del contrato de concesién de la obra publica fiscal denominada “Concesion Ruta 5 Tramo
Santiago — Los Vilos", de acuerdo a lo indicado en los considerandos 9°, 12°, 15° y 17°,
precedentes, toda vez que la pronta ejecucion de dichas obras permitira, a la brevedad posible,
mejorar el estandar de seguridad vial de los sectores en que se ejecutaran las obras, nivelandolo
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con el resto del Contrato de Concesion, actualizar los estdndares de seguridad del contrato,
complementando los elementos de seguridad de la ruta, aplicando criterios de la normativa vigente
y mejorar la infraestructura de la concesion, tanto para los usuarios de la ruta, como principalmente
para las comunidades aledanas a la misma.

Que, en base a las razones de interés publico y urgencia anteriormente sefialadas, mediante
Resolucion DGOP (Exenta) N° 1172, de fecha 12 de marzo de 2012, se modificaron las
caracteristicas de las obras y servicios del contrato de concesion, en el sentido que “Sociedad
Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A.” deberd: i) elaborar, desarrollar, tramitar y ejecutar las
labores, estudios y/u obras, segin sea el caso, del “Plan de Mejoramiento del Contrato de
Concesion”, compuestas por las obras y estudios denominados “Mejoramiento Cuesta Las Chilcas”,
“Servicialidad Pichidangui” y “PID Tres Puentes”; y ii) conservar, mantener, operar y explotar las
“Obras Cuesta Las Chilcas”, “Obras Mitigacion Ambiental” y “Obra Atravieso Pichidangui Sur”. Todo
lo anterior, en los términos, plazos y condiciones establecidos en la citada Resolucion.

Que las modificaciones a las caracteristicas de las obras y servicios del contrato de concesién
dispuestas mediante Resoluciéon DGOP (Exenta) N° 1172, de fecha 12 de marzo de 2012, y
mediante Resolucion DGOP (Exenta) N° 111, de fecha 14 de enero de 2011, sancionada por
Decreto Supremo MOP N° 196, de fecha 19 de abril de 2011, involucran para la Sociedad
Concesionaria mayores gastos e inversiones lo que, de conformidad con las disposiciones legales
citadas, obliga al MOP a compensarla acordando con ella las indemnizaciones necesarias para
restablecer el equilibrio econdmico y financiero del contrato, de manera de no comprometer su buen
desarrollo y término. Para tal efecto, las partes han suscrito el Convenio Ad — Referéndum N° 2, de
fecha 20 de julio de 2012.

Que el Convenio Complementario N° 4, de fecha 27 de diciembre de 2001, aprobado mediante
Decreto Supremo MOP N° 4, de fecha 3 de enero de 2002, estableci® en su numeral 6.8 la
denominada “Cuenta de Ingresos Adicionales”, en la cual se contabilizarian los ingresos adicionales
generados por el nuevo sistema tarifario a que se hace referencia en los numerales 6.1 y 6.2 del
citado Convenio Complementario, cuyo saldo seria pagado anualmente por la Sociedad
Concesionaria al MOP junto con el “Pago por la Infraestructura Preexistente a la Concesion”.

Que el numeral 6.1 de la Resolucién DGOP (Exenta) N° 1172, establece que todos los gastos e
inversiones derivados de las modificaciones a las caracteristicas de las obras y servicios dispuestas
en la citada Resolucion, salvo el de la seccion 6.7 de la misma, asi como también, aquellos
derivados de la Resolucién DGOP (Exenta) N° 111 y el Decreto Supremo MOP N° 196, seran
compensados a la Sociedad Concesionaria con los ingresos que se generen por el mecanismo
definido en los numerales 6.1 y 6.2 del Convenio Complementario N° 4 de modificacién del Contrato
de Concesion. Dado lo anterior, es necesario modificar las caracteristicas de las obras y servicios
del contrato de concesién, en particular la obligacion establecida en el segundo parrafo del
numeral 6.8 del Convenio Complementario N° 4, en el sentido que la Sociedad Concesionaria no
efectuara al MOP el pago establecido en el segundo parrafo del numeral 6.8 del citado
Convenio, y recibirda aquellos fondos como compensacién por la ejecucién de las citadas
inversiones.

Que, a objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los articulos 19° de la Ley de Concesiones de
Obras Publicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictacién del presente Decreto
Supremo fundado, que modifica las caracteristicas de las obras y servicios del contrato de

concesion, por razones de interés publico, y aprueba el Convenio Ad-Referéndum N° 2. de fecha 20
de julio de 2012.
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DECRETO:

1°  MODIFICANSE, por razones de interés publico, las caracteristicas de las obras y servicios del
contrato de concesion de la obra publica fiscal denominada “Concesion Ruta 5 Tramo Santiago —
Los Vilos”, en el sentido que la “Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A.” debera
elaborar, desarrollar, tramitar y ejecutar las labores, estudios y/u obras, segun sea el caso, del
“Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesion”, compuestas por las obras y estudios
denominados “Mejoramiento Cuesta Las Chilcas”, “Servicialidad Pichidangui” y “PID Tres
Puentes”, individualizadas en las Secciones A), B) y C) siguientes del presente Decreto
Supremo, en los términos y condiciones establecidas en él:

A) “Mejoramiento Cuesta Las Chilcas”:

A.1 “Plan de Manejo Forestal”:

A.1.1 Descripcion

ESTABLECESE que en relacion a los Considerandos 1° a 5°, ambos inclusive, del presente Decreto
Supremo, la Sociedad Concesionaria debera elaborar y tramitar el “Plan de Manejo Forestal”, que
permitira implementar las medidas necesarias para solucionar los impactos bidticos definidos en el
Estudio de Impacto Ambiental referencial del proyecto “Mejoramiento Cuesta Las Chilcas”, aprobado
por el Inspector Fiscal mediante Oficio Ord. N° 000231, de 11 de junio de 2010, en adelante “EIA
referencial”.

La Sociedad Concesionaria debia elaborar el Plan de Manejo Forestal segun los plazos maximos y
condiciones que se fijan en el presente Decreto Supremo, cifiéndose estrictamente a lo establecido en
el EIA referencial, en la Pauta para la elaboracion del Plan de Manejo Forestal entregada por el
Inspector Fiscal mediante su Oficio Ord. N° 42, de fecha 6 de febrero de 2012, y a lo dispuesto en el
articulo 102 del Reglamento del Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental y en la Ley N° 20.283
sobre Recuperacion del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Adicionalmente, sera obligacion de la Sociedad Concesionaria tramitar y obtener la aprobacion de
dicho Plan de Manejo Forestal para la intervencion o alteracion de habitat necesaria para la ejecucion
de las obras, por parte de la Corporacion Nacional Forestal (CONAF) y la total implementacion de
dicho Plan.

Con todo, tanto la determinacion de los eventuales costos de conservacion y mantenimiento de las
medidas que resulten del Plan de Manejo Forestal que sea aprobado por la CONAF, como su
compensacion por el MOP, una vez que se cuente con el Plan de Manejo Forestal aprobado, seran
tratados conforme se indica en el numeral 2.5.3 del Convenio Ad-Referéndum N° 2 que se aprueba
mediante el presente Decreto Supremo.

Del mismo modo, y sélo para los efectos de la tramitacion y obtenciéon de dicho permiso, la Sociedad
Concesionaria debera asumir la titularidad del Plan de Manejo Forestal ante los organismos
competentes. Para efectos de lo anterior, el MOP, dentro del plazo que vencia el 14 de abril de 2012,
informaria mediante anotacion del Inspector Fiscal en el Libro de Obras, los terrenos en los que se
propondra a la autoridad forestal realizar las medidas contempladas en el Plan de Manejo Forestal. El
retraso en la entrega de la informacion referida suspenderia el plazo establecido en las Secciones
A.1.2 (a)y A.2.4 parrafo 3 del presente N° 1°.
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A.1.2 Plazos de Ejecucion

ESTABLECESE que los plazos para la ejecucion del Plan de Manejo Forestal y los informes que lo
conforman, tendran la siguiente regulacion:

(a)

(b)

(c)

CUADRO N° 1

N°® INFORME

1 Plan de'l\{lanejo de Corta y Reforestacion de Bosques para ejecutar
Obras Civiles

2 Plan de Manejo de Corta y Reforestacion para DL 701

3 Antecedentg; y cumplimiento DS 366 de 1944 del Ministerio de Tierras
y Colonizacion

4 Plan de Trabajo de Formaciones Xerdfiticas

5 Formulario A

6 Plan de Experto

7 Plan de Manejo de Preservacion

El Plan de Manejo Forestal estaria compuesto por los informes identificados en el
Cuadro N° 1 anterior y el plazo méximo de entrega al Inspector Fiscal de cada uno de
ellos seria de 60 dias, contado desde el 9 de abril de 2012.

El Inspector Fiscal tendria un plazo maximo de 15 dias para revisar cada uno de los
informes, contado desde su entrega por parte de la Sociedad Concesionaria. Dentro del
periodo de revision, el Inspector Fiscal podia realizar observaciones una sola vez a
cada informe, las que debian ser subsanadas por la Sociedad Concesionaria dentro de
los 15 dias siguientes a la comunicacion por escrito de las mismas o en el resto del
plazo original de 60 dias que no se hubiese cumplido; el que fuese mayor. El Inspector
Fiscal tendria un plazo de 10 dias para revisar cada informe corregido, contado desde la
entrega de los mismos por la Sociedad Concesionaria. En caso que, a juicio del
Inspector Fiscal, las observaciones fueran subsanadas, éste debia aprobar el respectivo
informe dentro del mismo plazo. En el evento que la Sociedad Concesionaria no
hubiese subsanado dichas observaciones, se aplicaria a la Sociedad Concesionaria la
multa establecida en la letra (g) siguiente de esta Seccion A.1.2 hasta que subsanase
dichas observaciones. La Sociedad Concesionaria no seria responsable de la
pertinencia y/o mérito de las observaciones del Inspector Fiscal.

Se deja constancia que los informes identificados en el Cuadro N° 1 anterior fueron
entregados por la Sociedad Concesionaria mediante cartas GG N° 091/12 y GG N°
0096/2012, de fechas 1 y 8 de junio de 2012, respectivamente, y aprobados por el
Inspector Fiscal mediante Oficios Ord. N° 000250 y N° 000262, de fechas 19 y 22 de
junio de 2012, respectivamente.

Una vez aprobados, por parte del Inspector Fiscal, todos los informes indicados en el
Cuadro N° 1 anterior, la Sociedad Concesionaria debia ingresar a la CONAF el Plan de
Manejo Forestal para su aprobacion, lo que se efectué con fecha 22 de junio de 2012,
segun consta en la Carta Oficial N° 197/2012, de fecha 28 de junio de 2012, del Director
Ejecutivo de la Corporacién Nacional Forestal OC.
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(d)

(e)

)

(9)

(h)

La Sociedad Concesionaria debera mantener permanentemente informado al Inspector
Fiscal acerca de la tramitacion anie la CONAF, en especial, acerca de las
observaciones efectuadas por el organismo y de la correccion que proponga la
Sociedad Concesionaria al respecto, debiendo velar porque su tramitacion sea expedita
y eficiente. En caso que la Sociedad Concesionaria deba efectuar modificaciones a los
documentos presentados, esta debera entregar previamente los documentos corregidos
al Inspector Fiscal, quien debera revisarlos en el plazo maximo de 5 dias, contado
desde su entrega. En caso que el Inspector Fiscal efectie observaciones a los
documentos, la Sociedad Concesionaria tendra un plazo maximo de 5 dias, contado
desde la comunicacion por escrito de las mismas, para corregirlos y entregarlos
nuevamente para la aprobacion del Inspector Fiscal, quien debera aprobarlos en el
plazo maximo de 5 dias en caso que, a su juicio, se hayan subsanado las
observaciones del Inspector Fiscal. De lo contrario, si las observaciones persisten se
aplicara a la Sociedad Concesionaria la multa establecida en la letra (g) siguiente de
esta Seccion A.1.2 hasta que subsane dichas observaciones. La Sociedad
Concesionaria no sera responsable de la pertinencia y/o mérito de las observaciones del
Inspector Fiscal.

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro del respectivo plazo maximo
de revision de cada uno de los informes y sus correcciones, esto es, no los observare o
no los rechazare dentro de los plazos maximos sefialados en el numeral a que alude
esta Seccion A.1.2, el informe respectivo se entendera aprobado.

En caso que la fecha de entrega de cualquier informe al Inspector Fiscal supere los
plazos maximos indicados en los literales precedentes, se entendera que el Informe
respectivo esta atrasado, en cuyo caso se aplicara una multa de 0,5 UTM a la Sociedad
Concesionaria, por cada dia o fraccién de dia de atraso, por cada uno de los informes
que estén atrasados, cuya aplicacion y pago se regulara segun lo establecido en las
Bases de Licitacion.

En caso de atrasos en la correccion de cualquier informe por parte de la Sociedad
Concesionaria, o bien, que no se subsanen las observaciones formuladas por el
Inspector Fiscal, se aplicara a la Sociedad Concesionaria una multa de 0,5 UTM por
cada dia o fraccion de dia de atraso, hasta que subsane satisfactoriamente dichas
observaciones, cuya aplicacion y pago se regulara segun lo establecido en las Bases de
Licitacion. La Sociedad Concesionaria no sera responsable de la pertinencia y mérito de
dichas observaciones del Inspector Fiscal.

Se deja constancia que el plazo establecido en la letra (a) del numeral descrito en esta
Seccion A.1.2, no considera los tiempos de tramitacion de los Informes ante la CONAF
u otros organismos competentes.

A.1.3 Precio del Plan de Manejo Forestal

ESTABLECESE que el precio total y definitivo, acordado a suma alzada, por la elaboracion y
tramitacion del “Plan de Manejo Forestal”, incluida la obtencion del respectivo Permiso Sectorial, de
conformidad a lo indicado por la Sociedad Concesionaria en su Carta GG N° 009/2012, de fecha 7 de
febrero de 2012, se fijo en la cantidad Unica y total de UF 345 (Trescientas Cuarenta y Cinco Unidades
de Fomento), neto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluyendo en dicho precio, todos los gastos y
costos asociados a su elaboracion, tramitacion y obtencién a satisfacciéon del MOP; incluyendo toda
contribucion, cargo, tasas, derechos e impuestos (salvo el IVA) a pagar derivados de la elaboracion,
tramitacion y obtencion del Plan de Manejo Forestal y cualquier otra actividad que no estando
especificamente enunciada, fluya de la esencia o naturaleza de las mismas.
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A.2 *“Obras Cuesta Las Chilcas” y “Mitigaciéon Ambiental Cuesta Las Chilcas”:
A.2.1 Descripcion

ESTABLECESE que en relacion a los Considerandos 1° al 3° y del 6° al 9°, ambos inclusive, del
presente Decreto Supremo, la Sociedad Concesionaria debera ejecutar las “Obras Cuesta Las
Chilcas” de acuerdo al “PID Obras Cuesta Las Chilcas”, al EIA referencial y a las especificaciones
sefaladas por el Inspector Fiscal en la Minuta que adjunté a su Oficio Ord. N° 42, de fecha 6 de
febrero de 2012, todo ello con el objeto de mejorar el estandar de seguridad vial del sector, nivelandolo
con el resto del Contrato de Concesion.

ESTABLECESE, ademas, y en relacion a los mismos considerandos sefialados precedentemente, que
la Sociedad Concesionaria debera ejecutar los estudios y obras denominados “Mitigacién Ambiental
Cuesta Las Chilcas” que comprenden el “PID Mitigacion Ambiental” - bajo condiciéon que se encuentre
aprobado por el Inspector Fiscal- y las “Obras Mitigacién Ambiental”.

Para los efectos del presente Decreto Supremo, el “PID Obras Cuesta Las Chilcas” ~ya aprobado por

el Inspector Fiscal- y el “PID Mitigacion Ambiental” conjuntamente considerados, seran denominados
en adelante “PID".

El plazo maximo para elaborar y entregar el “PID Mitigacién Ambiental” es de 90 dias, contado desde
la fecha de adjudicacion de las obras respectivas a una empresa constructora. El Inspector Fiscal
debera revisar el proyecto dentro de los siguientes 30 dias de recibido por la Sociedad Concesionaria.

Dentro del periodo de revision, el Inspector Fiscal podra realizar observaciones una sola vez a cada
informe, las que deberan ser subsanadas por la Sociedad Concesionaria dentro de los 15 dias
siguientes a la comunicacién por escrito de las mismas. El Inspector Fiscal tendra un plazo de 15 dias
para revisar el proyecto corregido, contado desde la entrega del mismo por la Sociedad Concesionaria.
En caso que se hayan subsanado las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste debera
aprobar el respectivo informe dentro del mismo plazo. Por el contrario, en caso que el informe sea
rechazado por el Inspector Fiscal, porque la Sociedad Concesionaria no ha subsanado las
observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, se aplicara a la Sociedad Concesionaria la multa
que se establece mas adelante, debiendo la Sociedad Concesionaria realizar las correcciones
respectivas en la forma y plazo que el Inspector Fiscal disponga. La Sociedad Concesionaria no sera
responsable de la pertinencia y mérito de las observaciones del Inspector Fiscal.

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de los respectivos plazos, esto es, no
observare el informe, no lo rechazare, o no lo aprobare dentro de los plazos maximos
precedentemente sefalados, éste se entendera aprobado.

En caso que el informe entregado por la Sociedad Concesionaria, no contenga la totalidad de los
antecedentes para realizar la revision correspondiente y, por lo tanto, sea calificado como insuficiente
a la luz de las normas aplicables, dicha situacion sera informada a la Sociedad Concesionaria para
que ésta proceda a completar la informacién solicitada, sin perjuicio de la aplicacion de una multa de 2
UTM por cada dia y fraccién de dia, hasta que la Sociedad Concesionaria entregue la totalidad de los
antecedentes y asi sea certificado por el Inspector Fiscal.

A.2.2 Términos y Condiciones

ESTABLECESE los siguientes términos, plazos y condiciones para la ejecucion de las “Obras Cuesta
Las Chilcas” y “Mitigacion Ambiental Cuesta Las Chilcas”:
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(a)

(b)

(c)

Cronograma de Obras

Las “Obras Cuesta Las Chilcas” y “Mitigacion Ambiental Cuesta Las Chilcas” seran
ejecutadas segun los hitos y condiciones del cronograma definitivo que entregara la
Sociedad Concesionaria en el momento que informe al Inspector Fiscal el nombre de la
empresa constructora que se adjudique la construccion de las “Obras Cuesta Las
Chilcas” y “Mitigacion Ambiental Cuesta Las Chilcas”, de conformidad a lo sefialado en
la Seccion A.2.4 siguiente de este Decreto Supremo. Sin perjuicio de lo anterior, el
cronograma definitivo no podra exceder el plazo maximo sefialado en el cronograma
referencial entregado por la Sociedad Concesionaria en su carta GG N° 009/2012 de
fecha 7 de febrero de 2012. Adicionalmente, las “Obras Cuesta Las Chilcas” y los
estudios y las obras “Mitigacion Ambiental Cuesta Las Chilcas” deberan cumplir con la
normativa vigente y con los estandares y requisitos senalados en el presente Decreto
Supremo, en las Bases de Licitaciéon y demas instrumentos que forman parte del
Contrato de Concesion. Asimismo, solo se entendera concluidas y terminadas las obras
para todos los efectos legales y contractuales a que hubiere lugar, una vez que se
encuentren aprobadas por el Inspector Fiscal.

Construccion de las Obras
Las obras se efectuaran segun lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Concesiones.
Cambios de Servicios Existentes y Modificacion de Canales

Sera obligacion de la Sociedad Concesionaria proyectar, tramitar, gestionar y ejecutar
todos los cambios de servicios existentes, esto es, las modificaciones de las obras e
instalaciones correspondientes a los servicios himedos y no humedos, con sus
respectivos medidores y conexiones domiciliarias construidas por los propietarios o
concesionarios de dichos servicios, por los actuales o anteriores propietarios de los
predios en que se emplacen o por terceros, que sea necesario trasladar o alterar para la
realizacion de las Obras descritas en la Seccion A.2.1, previa aprobacién de los
concesionarios o propietarios del servicio existente de que se trate.

En el caso de cambios de servicios no previstos en el PID, el Inspector Fiscal tendra un
plazo de 5 dias para aprobar o rechazar el presupuesto correspondiente. En caso de
que el presupuesto fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria debera presentar el
presupuesto corregido al Inspector Fiscal para su aprobacion o rechazo, en el plazo de
5 dias de recibido un nuevo presupuesto por la empresa propietaria del servicio.
Asimismo, la Sociedad Concesionaria sera responsable de realizar las modificaciones
de canales que exijan las obras, debiendo en este ultimo caso, obtener de las
respectivas  Asociaciones de Canalistas, los permisos y autorizaciones
correspondientes. Los plazos de construccion solo se suspenderan en la medida que se
afecte la ruta critica de la obra particular de que se trate, en el sélo evento que el
cambio de servicio o modificacién de canal no pueda ejecutarse con motivo de la
demora de la empresa propietaria del servicio o de la Asociacion de Canalistas
respectiva en entregar un nuevo presupuesto y hasta que sea aprobado en definitiva
por el Inspector Fiscal. La suspension del plazo serd igual al periodo del
entorpecimiento antedicho y sélo procedera en caso que no mediare hecho o culpa de
la Sociedad Concesionaria o su contratista.

Con todo, cualquier cambio de servicio asi como las modificaciones de canales no
previstos en el “PID” deberan ser ejecutados por la Sociedad Concesionaria y seran
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(d)

(e)

(f)

(9)

reembolsados a ésta por el MOP, segun su valor proforma, hasta alcanzar la suma de
UF 15.000 (Quince Mil Unidades de Fomento), neto de IVA. Por sobre dicho monto, los
cambios de servicio, asi como las modificaciones de canales no previstos en el “PID”
seran de cargo y costo de la Sociedad Concesionaria.

Expropiaciones

Se deja constancia que las expropiaciones que se requieren para realizar las “Obras
Cuesta Las Chilcas” se encuentran tramitadas, y las tomas de posesién material de los
terrenos expropiados fueron informadas a la Sociedad Concesionaria segun lo indicado
en el Oficio Ord. N° 000471, de fecha 17 de diciembre de 2010, del Inspector Fiscal. El
Inspector Fiscal entregaria a la Sociedad Concesionaria el 100% de los lotes
expropiados dentro del plazo que vencio el 8 de junio de 2012.

Se deja constancia que el 100% de los lotes expropiados fue entregado por el Inspector

Fiscal a la Sociedad Concesionaria mediante Oficio Ord. N° 000161, de fecha 20 de
abril de 2012.

Por su parte, las eventuales expropiaciones que se requiera para realizar los “Obras
Mitigacion Ambiental” seran de cargo y costo del MOP, una vez aprobado por el
Inspector Fiscal el “PID Mitigacién Ambiental”, incluyendo la planimetria y antecedentes
de expropiaciones. Los lotes de terreno deberan ser entregados por el MOP a la
Sociedad Concesionaria, libres de todo ocupante, dentro del plazo maximo de 12
meses, contado desde la aprobacion del “PID Mitigacion Ambiental” y de la planimetria y
antecedentes de expropiaciones.

Obligaciones en materia Medioambiental

Se deja constancia que, conforme a la legislacién vigente y al EIA referencial, las “Obras
Cuesta Las Chilcas” no requieren someterse al Sistema de Evaluacién de Impacto
Ambiental establecido en la Ley N° 19.300. Sin perjuicio de ello, sera obligacion de la
Sociedad Concesionaria cumplir, tanto con las estipulaciones contenidas en el Manual
de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas Version 5.01, durante la etapa de
construccion de las obras, como con las demas regulaciones ambientales establecidas
en las Bases de Licitacion.

Poélizas de Seguros de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros y de Seguro por

Catastrofe durante la ejecucion de las “Obras Cuesta Las Chilcas” y “Obras Mitigacion
Ambiental”

Sera obligacién de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, las “Obras
Cuesta Las Chilcas” y “Obras Mitigacién Ambiental” se encuentren cubiertas por polizas
de seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros y de seguro por catastrofe, en
los mismos términos, condiciones y plazos sefialados en los articulos 1.5.12 y 1.5.13 de
las Bases de Licitacion, encontrandose obligada a acreditar el cumplimiento de esta
obligacion ante el Inspector Fiscal, en forma previa a la ejecucion de las mismas.

Boletas Bancarias de Garantia de Fiel Cumplimiento de la ejecucion de las “Obras
Cuesta Las Chilcas” y “Obras Mitigacion Ambiental”

La Sociedad Concesionaria, en el plazo maximo que vencia el 8 de julio de 2012, y en
todo caso antes del inicio de la construccion de las obras, debia entregar al Inspector

Pagina 12 de 54



Fiscal diez boletas bancarias de garantia de construccion de igual valor, para asegurar
el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume en relacion a
las “Obras Cuesta Las Chilcas” y “Obras Mitigacion Ambiental”, por el equivalente en
unidades de fomento a un total del 5% del “Precio Alzado Total” indicado en la Seccion
3.2 del N° 3° del presente Decreto Supremo. Las boletas bancarias de garantia
sefaladas anteriormente debian ser aprobadas por el Inspector Fiscal dentro del plazo
de 5 dias de recibidas por éste, y tendrian un plazo de vigencia de 27 meses. Sin
perjuicio de lo anterior, las boletas de garantia deberan permanecer vigentes durante
todo el periodo de construccion de las citadas obras, mas tres meses; transcurrido lo
cual, el MOP hara devolucion de ellas a la Sociedad Concesionaria.

Las boletas bancarias de garantia debian ser tomadas por la Sociedad Concesionaria,
pagaderas a la vista, en la ciudad de Santiago de Chile y, en lo demas, debian cumplir
con las demas exigencias y requisitos establecidos en las Bases de Licitacion.

Las boletas bancarias de garantia podran ser cobradas total o parcialmente por el MOP
en caso de incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria
estipuladas en el presente Decreto Supremo en relacion a las “Obras Cuesta Las
Chilcas” y “Obras Mitigacion Ambiental”, sin perjuicio de otras causales previstas en las
Bases de Licitacion. En el caso que el MOP hiciera efectiva la garantia, total o
parcialmente, la Sociedad Concesionaria debera reconstituirla en el plazo maximo de 30
dias, de modo de mantener permanentemente a favor del MOP una garantia por el 5%
del “Precio Alzado Total”.

En caso de no entrega oportuna de dichas boletas de garantia, o de su reconstitucion si
corresponde, se aplicaria a la Sociedad Concesionaria una multa de 10 UTM por cada
dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se regulara segun lo establecido
en las Bases de Licitacion.

Se deja constancia que las referidas boletas de garantia fueron entregadas por la
Sociedad Concesionaria mediante carta GG N°® 0112/2012, de fecha 6 de julio de 2012,
y aprobadas por el Inspector Fiscal segun consta en su Oficio Ord. N° 000302, de fecha
11 de julio de 2012.

(h) Adjudicacion de las “Obras Cuesta Las Chilcas” y de la “Mitigacion Ambiental Cuesta
Las Chilcas”

La Sociedad Concesionaria adjudicara el contrato de construccion de las obras a la
empresa constructora que haya ofertado el “Precio Alzado Total” conforme al
procedimiento y cumpliendo las exigencias de la Seccion A.2.4.

A.2.3 Plazo Maximo de Construccion

ESTABLECESE que el plazo maximo para la construcciéon de las obras “Obras Cuesta Las Chilcas” y
las obras “Obras Mitigacion Ambiental” sera de 24 meses, contado desde la fecha en que la Sociedad
Concesionaria presente al Inspector Fiscal “El Precio Alzado Total” asi como el nombre de la empresa
constructora adjudicataria de las citadas obras, conforme lo dispuesto en el tercer parrafo de la
Seccion A.2.4 del presente N° 1°.

Se deja constancia que el plazo maximo sefialado en esta Seccion A.2.3 comprende cualquier
modificacion o rectificacion del “PID" que se requiera con motivo del ajuste de su emplazamiento en
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terreno. La revisién y aprobacion del MOP al “PID Mitigacién Ambiental” se realizara en conformidad al
procedimiento dispuesto en la Seccion A.2.1 precedente.

Si transcurridos 180 dias desde la fecha en que la Sociedad Concesionaria haya ingresado a la
CONAF el Plan de Manejo Forestal, éste no hubiere sido aprobado por dicha autoridad por hecho o
causa imputable a la Sociedad Concesionaria, se aplicara a ésta uUltima una multa de 5 UTM por cada
dia o fraccién de dia de atraso.

Ante la ocurrencia de eventos de caso fortuito o de fuerza mayor durante la ejecucién de las obras
descritas en la Seccién A.2.1, regira lo dispuesto en el articulo 1.6.2.13 de las Bases de Licitacion, si
fuere procedente a juicio del DGOP.

Se deja constancia que durante la ejecucion de las obras descritas en la Seccion A.2.1, la Sociedad
Concesionaria estara obligada a mantener el transito expedito, tomar las precauciones para proteger
los trabajos, asi como la seguridad vial de los usuarios y, en particular, debera dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 2.5.3.1 y 2.5.3.2, de las Bases de Licitacién, para cuyos efectos debera
proveer, colocar y mantener sefializacion completa y adecuada tanto diurna como nocturna, que
advierta a los usuarios en forma oportuna, clara y precisa de la situacion producida y de las
precauciones a tomar. Cualquier retraso en la ejecucion de las obras que sea consecuencia del
cumplimiento de estas obligaciones, como asimismo las eventuales paralizaciones de faenas con
motivo de festividades, no sera constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor ni constituira causal de
aumento del plazo maximo de ejecucion de cada una de las obras indicado en el cronograma indicado
en la Seccion A.2.2 (a). Las normas de sefalizacion que se aplicaran durante la ejecucion de las
obras, seran las vigentes a la fecha de la total tramitacién del presente Decreto Supremo vy, en
particular, el Capitulo 5: “Sefializacion Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Via” del
Manual de Senalizacion de Transito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y el Volumen
N® 6: “Seguridad Vial”, del Manual de Carreteras.

El proyecto de desvio de transito que debe presentar el Contratista, ajustando el volumen V del
Proyecto Definitivo Mejoramiento de la Cuesta Las Chilcas, debera ser revalidado por el Inspector
Fiscal dentro del plazo de 15 dias desde su presentacion. En caso de que el Inspector Fiscal nada
sefnale dentro de dicho plazo, se entendera aprobado el proyecto de desvio.

Dentro de los primeros 10 dias de cada mes calendario, la Sociedad Concesionaria debera presentar
al Inspector Fiscal un Informe de avance mensual de las obras, que contenga el detalle de las
cubicaciones y de los montos de inversion asociados al avance fisico de las obras ejecutadas durante
el mes inmediatamente anterior y un detalle explicativo de la oportunidad y montos de los
desembolsos que se incurra por los valores proforma consignados en los numerales 3.13, 3.14, 3.15 y
3.16 de la Resolucion DGOP (Exenta) N° 1172, todos efectuados durante el mes calendario anterior.
Dicho informe podra ser observado por el Inspector Fiscal durante los 10 dias siguientes desde la
presentacion de la Sociedad Concesionaria, debiendo esta ultima corregirlo en un plazo de 5 dias,
incorporando las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal. En el evento de atraso en la
entrega, o en la correccién si fuera el caso, de cualquier informe mensual por parte de la Sociedad
Concesionaria, se le aplicara a ésta una multa de 1 UTM por cada dia o fraccién de dia de atraso,
cuya aplicacion y pago se regulara segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro del respectivo plazo maximo de revision de
cada uno de los informes y sus correcciones, esto es, no los observare o no los rechazare dentro del

plazo maximo sefalado en el parrafo precedente, el informe respectivo se entendera aprobado.

Una vez finalizada la ejecucion de las obras, se procedera a la recepcion Unica de éstas, de la
siguiente forma:
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

®

La Sociedad Concesionaria debera informar por escrito al Inspector Fiscal el término de
la totalidad de las “Obras Cuesta Las Chilcas” y “Obras Mitigacion Ambiental”. El
Inspector Fiscal deberd inspeccionar y verificar las obras dentro del plazo de 10 dias,
contado desde la fecha de ingreso de la presentacion de la respectiva solicitud por parte
de la Sociedad Concesionaria. En el evento que no existan observaciones del Inspector
Fiscal formuladas dentro del citado plazo, vencido éste, las obras se entenderan
recibidas por el MOP.

De encontrarse la totalidad de las obras adecuadamente terminadas, el Inspector Fiscal
las recibira de inmediato, dejando constancia de ello mediante anotacion escrita en el
Libro de Obras u oficio.

Si el Inspector Fiscal constata que las obras no se han ejecutado de acuerdo a los
estandares tecnicos o de disefio del PID, debera informarlo a la Sociedad Concesionaria
mediante anotacion en el Libro de Obras u oficio y las obras no se consideraran
recibidas ni terminadas para todos los efectos legales y contractuales a que hubiere
lugar.

Las obras que el Inspector Fiscal constata que no han sido construidas de acuerdo a los
estandares técnicos o de disefio del PID o que se encuentran incorrectamente
construidas o defectuosas no se consideraran bajo respecto alguno recibidas ni
terminadas, debiendo el Inspector Fiscal instruir la correccidon de las no conformidades
dentro de un plazo determinado, salvo que hubiere plazo de ejecucién pendiente, que
para todos los efectos sera la fecha limite para terminarlas. Vencido el plazo limite para
terminar las obras, seran aplicables las multas sefaladas en el literal (d) siguiente. En
consecuencia, si la Sociedad Concesionaria termina las obras anticipadamente al plazo
limite y ellas no se encontraren en condiciones de ser recibidas, otorgandole el
Inspector Fiscal un plazo para subsanarlas, las antedichas multas sélo seran aplicables
a partir del vencimiento del plazo limite.

En caso de incumplimiento del plazo maximo de ejecucion de la totalidad de las obras,
se aplicara a la Sociedad Concesionaria una multa de 50 UTM por cada dia o fraccidn
de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se regularan segun lo establecido en las Bases
de Licitacion.

Transcurridos 90 dias desde que la totalidad de las obras sean recibidas por el MOP, la
Sociedad Concesionaria debera hacer entrega al Inspector Fiscal de un Informe Final,
que contenga un resumen integrador de los informes mensuales de avance de las obras
ejecutadas, las memorias explicativas de la totalidad de las obras y los Planos As-Built.
Los planos deberén ser entregados en dos copias, una en formato digital DWG y una en
papel. El Inspector Fiscal debera revisar y aprobar o rechazar el Informe Final para lo
cual dispondra de un plazo maximo de 20 dias, plazo después del cual, si no hubiere
efectuado observaciones o requerimiento alguno, respecto de éste, se entendera
aprobado. En el caso que el Informe Final, fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria
tendrd un plazo de 10 dias para subsanar dichas observaciones, a partir de la fecha
efectiva de recepcién por parte de la Sociedad Concesionaria de la notificacion del
rechazo.

En caso de atraso en la entrega del Informe Final por parte de la Sociedad
Concesionaria, se aplicara a ésta una multa de 2 UTM por cada dia o fraccion de dia de
atraso, cuya aplicacion y pago se regulard segun lo establecido en las Bases de
Licitacion.
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(g) Una vez que se disponga del set completo de planos As-Built, con todas sus firmas y
timbres que corresponda, la Sociedad Concesionaria debera generar una copia de cada
uno de ellos en formato PDF, en colores, y entregarselos al Inspector Fiscal para los
archivos del MOP. Esta labor debera realizarse en el plazo maximo de 30 dias, contado
desde que el Inspector Fiscal entregue todos los planos debidamente firmados vy
timbrados por quienes corresponda. En caso de atraso en la entrega de las copias de
planos As-Built en formato PDF, por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicara a
ésta una multa de 2 UTM por cada dia o fraccién de dia de atraso, cuya aplicaciéon y
pago se regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

A.2.4 Precio de las “Obras Cuesta Las Chilcas” y “Mitigacién Ambiental Cuesta Las Chilcas”

ESTABLECESE que el precio alzado y cerrado por el 100% de las “Obras Cuesta Las Chilcas” y
“Mitigacion Ambiental Cuesta Las Chilcas”, incluyendo en éste los gastos y costos asociados a los
cambios de servicios y modificaciones de canales, previstos en el PID, sera el monto menor que
resulte entre el total de ofertas econdmicas que se obtengan de una licitacion privada por invitacion de
la ejecucion de las referidas obras mediante un contrato de construccién a suma alzada, llave en
mano, que sera convocada y regulada por la Sociedad Concesionaria, en la que deberan ser invitadas
al menos seis empresas constructoras (la carta invitacion debera incluir como distribucion copia al
DGOP) que estén inscritas en el Registro de Contratistas del MOP y cumplan con los requisitos
establecidos en el Registro de Contratistas del MOP para la categoria de obras que se licitan,
indicados mas adelante, en adelante el “Precio Alzado Total”.

Dentro del Precio Alzado Total se consideraran todos los demas servicios, estudios, trabajos,
suministros, insumos, equipos, materiales, personal, herramientas y maquinarias, servicios de
construccion y montaje, asi como todas las instalaciones, obras provisorias y obras anexas, tales
como instalaciones de faenas, habilitacion de pozos de materiales, mantencién del transito, caminos
de acceso, sefalizacion, desvios provisorios, laboratorios de autocontrol, necesarios para hacer
entrega a la Sociedad Concesionaria y al MOP de la totalidad de las obras completamente terminadas,
bajo el sistema de suma alzada, incluyendo los gastos generales y la utilidad de la empresa
constructora; asi como toda contribucion, cargo, tasas, derechos e impuestos a pagar (salvo el IVA)
derivados de los items mencionados en la Seccion A.2 del presente N° 1°; incluyendo el costo y la
obtencion de todas aquellas licencias o autorizaciones necesarias para el desarrollo de las obras; y
cualquiera otra obra o actividad que no estando especificamente enunciada en las bases de la
propuesta y sus documentos complementarios y accesorios, pero que fluyan de la esencia o
naturaleza de ellos y de las normas técnicas del Manual de Carreteras, sea necesario ejecutar a fin de
obtener la recepcion de la totalidad de las “Obras Cuesta Las Chilcas” y “Mitigacion Ambiental Cuesta
Las Chilcas”, a entera y total satisfaccion de la Sociedad Concesionaria y del MOP.

El Precio Alzado Total asi como el nombre de la empresa constructora adjudicataria de las “Obras
Cuesta Las Chilcas” y “Mitigacion Ambiental Cuesta Las Chilcas”, sera presentado por la Sociedad
Concesionaria al Inspector Fiscal dentro de quinto dia, contado desde que la CONAF apruebe el Plan
de Manejo Forestal, sujeto a la condicién de resultar exitosa la licitacion privada respectiva.

Las ofertas deberan obtenerse mediante un proceso de licitacion privada por invitacién, reglado y
objetivo, de un contrato de construccion a suma alzada, modalidad llave en mano, en que el MOP, a
traves del Inspector Fiscal, participard como veedor, con amplias facultades para solicitar informacion
y antecedentes, desde el llamado por licitacién y hasta la adjudicacién, pudiendo presenciar los
procesos de apertura de ofertas, tanto técnicas como econémicas.
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Se deja constancia que las empresas constructoras que debera invitar a participar la Sociedad
Concesionaria, deberan estar inscritas en el Registro de Contratistas del MOP en Primera Categoria,
en Movimientos de Tierra, Pavimentos, Hormigon Estructural y Fundaciones.

Como condicién de validez de la licitacion por invitacion que llevara a cabo la Sociedad Concesionaria,
ésta debera exigir en las bases respectivas que las ofertas contengan a lo menos el siguiente
contenido, bajo apercibimiento de ser desestimadas: i) el detalle de precios unitarios por partida; ii) el
cronograma de ejecucion de las obras; iii) el certificado que acredite encontrarse inscritas en el
Registro de Contratistas del MOP, en la categoria y especialidades solicitadas; iv) la declaracion
jurada del representante legal en la cual declare que la empresa tuvo pleno conocimiento de las
condiciones técnicas que debe cumplir su oferta y que se indican en la carta a que alude el siguiente
parrafo; v) el constructor debera garantizar la correcta ejecucion de la obra por el plazo minimo de 12
meses, contado desde la recepcion de la obra, vi) la multa por incumplimiento en el plazo de entrega
de la obra debera ser igual o superior al monto de la multa indicada en la letra (d) de la Seccion A.2.3
precedente; vii) que la Sociedad Concesionaria entregara como anticipo la suma de UF 270.000, neto
de IVA, al inicio de la construccion de las obras o al 1° de junio de 2012, lo que ocurra Gltimo, el cual
se descontara mensualmente de los estados de avance real o fisico conforme a lo indicado en la
Seccion 6.10, del N° 6° del presente Decreto Supremo; viii) clausula que regulara justicia arbitral como
mecanismo de solucion de controversias entre la Concesionaria y el Constructor; ix) el Precio Alzado
Total se pagara mensualmente por medio de estados de pago de acuerdo al avance real o fisico de
las obras, en conformidad a los estados de avance de las mismas que le proporcione el constructor y
que sean aprobados por la Sociedad Concesionaria. En dichos Estados de Pago se consideraran
solamente las Obras realmente ejecutadas o terminadas, medidas en terreno por la cantidad efectiva o
porcentaje de avance de cada partida en ejecucion. Dicho monto se imputara como abono parcial al
Precio Alzado Total y tendra solo el caracter de anticipo concedido al constructor a cuenta del mismo.
Para todos los efectos, no se consideraran como avance real o fisico de las obras ni podran ser
incluidas por el constructor en los estados de avance de las mismas, las provisiones, insumos, o
estructuras en acopio, cordén o al pie de los trabajos, los anticipos a los subcontratistas o partidas que
estando acabadas, no estén instaladas o funcionando en el lugar que corresponda de acuerdo al PID.

Dentro del plazo que vencia el 24 de abril de 2012, la Sociedad Concesionaria informaria por escrito al
DGOP del listado de empresas invitadas a la licitacion, incluyendo copia de las Cartas de Invitacion,
que deberian sefalar con precision las condiciones técnicas minimas que deben cumplir las ofertas
presentadas por los invitados para ser consideradas técnicamente aceptables.

Se deja constancia que mediante carta GG N° 0050/2012, de fecha 23 de abril de 2012, la Sociedad
Concesionaria informé por escrito al DGOP del listado de empresas invitadas a la licitacion.

Si las ofertas técnicas no son técnicamente aceptables, no se procedera a abrir el sobre de la oferta
economica de la empresa constructora respectiva, desestimandose la oferta completa.

Sin perjuicio de lo anterior, el Precio Alzado Total de las “Obras Cuesta Las Chilcas” y “Mitigacién
Ambiental Cuesta Las Chilcas”, no podra exceder de la cantidad de UF 1.596.289,00 (Un Millén
Quinientas Noventa y Seis Mil Doscientas Ochenta y Nueve Coma Cero Unidades de Fomento), neto
de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En caso que ninguna empresa constructora cumpla con las condiciones técnicas aludidas
precedentemente, o bien, que las ofertas econdmicas presentadas excedan el monto maximo
senalado en el parrafo precedente, la Sociedad Concesionaria no adjudicara las obras y el MOP podra
instruir la ejecucion de un nuevo proceso de licitacion privada u otra forma de contratacion de las
nuevas inversiones de acuerdo al Contrato de Concesion, todo lo anterior segun las estipulaciones
que convendran el MOP y la Sociedad Concesionaria al efecto.
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B) “Servicialidad Pichidangui”:

B.1 “Obras Complementarias Trazado Provisorio Conectividad Atravieso Pichidangui Sur”:

ESTABLECESE que en relacion a los Considerandos 1° a 3° y 10° a 15°, ambos inclusive, del
presente Decreto Supremo, la Sociedad Concesionaria debid ejecutar las “Obras Complementarias
Trazado Provisorio Conectividad Atravieso Pichidangui Sur”, consistentes en complementar el trazado
original de la solucién de caracter transitorio de conectividad vehicular poniente-oriente, en el sector de
Pichidangui en la comuna de Los Vilos, dispuesta mediante Resolucion DGOP (Exenta) N° 111, de 14
de enero de 2011, y Decreto Supremo MOP N° 196, de 19 de abril de 2011, segun la descripcién que
adjuntd el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 42, de fecha 6 de febrero de 2012.

La solucién de caracter transitorio de conectividad vehicular Poniente-Oriente, en el sector de
Pichidangui en la comuna de Los Vilos, dispuesta mediante Resolucion DGOP (Exenta) N° 111 y
Decreto Supremo MOP N° 196, complementada segun lo sefialado en el parrafo precedente, debera
ser implementada por la Sociedad Concesionaria hasta la fecha en que el Inspector Fiscal informe a la
Sociedad Concesionaria, mediante anotacion en el Libro de Explotacion o u otra comunicacién oficial,
el cese de dicha solucién; plazo que no podra exceder del 24 de febrero de 2015, modificando con ello
el plazo maximo establecido en el resuelvo N° 1 de la Resolucion DGOP (Exenta) N° 111 y en el N° 1
del Decreto Supremo MOP N° 196. Con todo, la Sociedad Concesionaria no estara obligada a
mantener la solucién provisoria, méas alla del dia 24 de febrero de 2013, en el caso de que no se
pueda acordar con los arrendadores del predio en el que se ha ejecutado dicha solucién, una prorroga
del correspondiente contrato de arrendamiento hasta el 24 de febrero de 2015, a lo menos, bajo las
mismas condiciones a las pactadas actualmente.

Seré obligacion de la Sociedad Concesionaria la implementacion, conservacion y mantenimiento de la
solucion de caracter transitorio complementada segun lo sefialado anteriormente, en los términos
sefialados en el presente Decreto Supremo y demas instrumentos que forman parte del Contrato de
Concesion, ajustandose, para ello, a las caracteristicas y condiciones informadas por el Inspector
Fiscal en su Oficio Ord. N° 42, de fecha 6 de febrero de 2012.

Sera obligacion de la Sociedad Concesionaria que en todo momento las obras que trata esta Seccion
B.1 se encuentren cubiertas por polizas de seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros y de
seguro por catastrofe, en los mismos términos, condiciones y plazos sefialados en los articulos 1.5.12
y 1.5.13 de las Bases de Licitacion, lo que debera acreditar ante el Inspector Fiscal.

La garantia vigente segun lo dispuesto en el resuelvo N° 1 de la Resolucion DGOP (Exenta) N° 111 y
en el N° 1 del Decreto Supremo MOP N° 196, cuyas boletas bancarias obran en poder del MOP,
serviran para caucionar las obligaciones dispuestas en esta Seccién B.1. No obstante, la Sociedad
Concesionaria debia extender el plazo de vigencia de dicha garantia por todo el periodo de
implementacion de la solucion de caracter transitorio de conectividad vehicular complementada segun
lo sefalado en esta Seccion, lo que fue efectuado segun consta en carta GG N° 057/2012, de fecha 2
de mayo de 2012, de la Sociedad Concesionaria. Esta boleta de garantia sera devuelta a la Sociedad
Concesionaria dentro de los 30 dias siguientes a la fecha en que el Inspector Fiscal informe a la
Sociedad Concesionaria, mediante anotacion en el Libro de Explotaciéon u otra comunicacion oficial, el
cese de dicha solucion, o al 24 de febrero de 2015, lo que ocurra antes. Con todo, la boleta de
garantia sera devuelta anticipadamente a la Sociedad Concesionaria, no después del 31 de marzo de
2013, en el evento de que no se pueda acordar con los arrendadores del predio en el que se ha
ejecutado la solucion provisoria, una prorroga del correspondiente contrato de arrendamiento hasta el
24 de febrero de 2015, a lo menos, bajo las mismas condiciones a las pactadas actualmente.

Las obras se efectuaran segun lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Concesiones.
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B.1.1 Plazo de Ejecucion de las “Obras Complementarias Trazado Provisorio Conectividad
Atravieso Pichidangui Sur”

ESTABLECESE que el plazo maximo para la ejecucion, por parte de la Sociedad Concesionaria, de

las “Obras Complementarias Trazado Provisorio Conectividad Atravieso Pichidangui Sur”, vencio6 el 9
de mayo de 2012.

En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria del plazoc maximo sefalado en esta
Seccion B.1.1, se aplicaria a ésta una multa de 2 UTM, por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya
aplicacion y pago se regularia segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

La Sociedad Concesionaria no estaria obligada a terminar de ejecutar las “Obras Complementarias
Trazado Provisorio Conectividad Atravieso Pichidangui Sur”, en caso de que el arrendador del predio
sobre el que se ha ejecutado la solucion vial provisoria individualizada en la Seccion B.1 no conviniese
ampliar el area arrendada, bajo las mismas condiciones a las pactadas para la solucion vial provisoria
a la que se hace referencia.

La Sociedad Concesionaria debia informar por escrito al Inspector Fiscal el término de las “Obras
Complementarias Trazado Provisorio Conectividad Atravieso Pichidangui Sur”, quien tendria un plazo
de 5 dias, contado desde la fecha de ingreso de la presentacion de la respectiva solicitud por la
Sociedad Concesionaria, para recibirla en caso que ésta se encontrase adecuadamente terminada,
dejando constancia de ello mediante anotacion escrita en el Libro de Explotacion o mediante
comunicacion oficial entre las partes.

Si el Inspector Fiscal considerase que las obras no se encontraban terminadas o no se ajustaban a los
estandares técnicos exigidos en el Oficio Ord. IF N° 42 de fecha 6 de febrero de 2012, debia
informarlo a la Sociedad Concesionaria mediante anotacion en el Libro de Explotacién o comunicacion
oficial entre las partes. No se habilitarian al uso esas obras y se entenderian como no entregadas ni
recibidas, fijando el Inspector Fiscal un plazo para subsanar los problemas, sin perjuicio de la
aplicacion de la multa sehalada anteriormente, salvo que hubiese plazo de ejecucion pendiente, que
seria la fecha limite para terminarlas.

Se deja constancia que las “Obras Complementarias Trazado Provisorio Conectividad Atravieso
Pichidangui Sur” fueron entregadas por la Sociedad Concesionaria mediante Carta GG N° 0042/2012,
de fecha 20 de abril de 2012, y aprobadas por el Inspector Fiscal (S) mediante Oficio Ord. N® 000191,
de fecha 9 de mayo de 2012.

B.1.2 Precio de las “Obras Complementarias Trazado Provisorio Conectividad Alravieso Pichidangui
Sur”

ESTABLECESE que el precio alzado y cerrado por la ejecucion del 100% de las “Obras
Complementarias Trazado Provisorio Conectividad Atravieso Pichidangui Sur”, de conformidad a lo
indicado por la Sociedad Concesionaria en su Carta GG N° 009/2012, de fecha 7 de febrero de 2012,
se fijo en la cantidad unica y total de UF 2.448,62 (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Coma
Sesenta y Dos Unidades de Fomento), neto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

B.2 “PID Atravieso Pichidangui Sur”:
B.2.1 Descripcion

ESTABLECESE que en relacion a los Considerandos 1° al 3° y 11° y 12°, ambos inclusive, del
presente Decreto Supremo, la Sociedad Concesionaria debera desarrollar los estudios y elaborar los
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proyectos de ingenieria a nivel de detalle definitivo del Atravieso Pichidangui Sur, de acuerdo a los
plazos maximos, términos y condiciones que se fijan en el presente Decreto Supremo y en los
Términos de Referencia entregados por el inspector Fiscal mediante Oficio Ord. N°® 42, de fecha 6 de
febrero de 2012, en adelante TDR.

Los estudios y proyectos de ingenieria definitiva sefialados deberan incluir los antecedentes y la
planimetria de las expropiaciones necesarias para la ejecucion de las obras del Atravieso Pichidangui

Sur, conforme a lo establecido en los TDR.

La ingenieria definitiva se debera desarrollar de acuerdo a la normativa vigente y a lo establecido en
los TDR.

B.2.2 Plazos de Ejecucion

ESTABLECESE que los plazos para la ejecucion del “PID Atravieso Pichidangui Sur” y los informes
que lo conforman, tendran la siguiente regulacion:

CUADRO N° 2
Plazo Plazo
FASE DESCRIPCION Entrega | Revision
(dias) (dias)
’ ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y ESTIMACION DE B0 30
COSTO/BENEFICIO
o |ANTECEDENTES Y PLANIMETRIA DE 30 15
EXPROPIACION
3 | INGENIERIA BASICA 60 30
4 | INGENIERIA DEFINITIVA 60 30

(a) Cada uno de los informes del “PID Atravieso Pichidangui Sur” debera ser entregado al

Inspector Fiscal y revisado por éste, en los plazos maximos que se singularizan en el
Cuadro N° 2.

(b) Los plazos maximos para la entrega de cada uno de los informes del estudio “PID
Atravieso Pichidangui Sur” al Inspector Fiscal, seran los que se fijan en la columna del

titulo “Plazo Entrega” del Cuadro N° 2 anterior, los que se contaran de acuerdo a lo
siguiente:

(i) Respecto del Informe de la Fase 1. Anélisis de Alternativas y Estimacion de
Costo/Beneficio: el plazo se contara desde el 9 de abril de 2012.

En caso que el MOP no aprobare el Informe de la Fase 1, debido a la no
validacion de alguna alternativa por parte del Ministerio de Desarrollo Social,
la Sociedad Concesionaria quedara liberada de la obligacion de desarrollar
las siguientes Fases del “PID Atravieso Pichidangui Sur”. En este caso, la
Sociedad Concesionaria sdlo tendra derecho a cobrar al MOP, como precio
unico y total, el indicado en la Seccién B.2.3 (b).
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